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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh giá trị tổng dự toán hạng mục Thi công phần mỹ thuật 
Đài tưởng niệm thuộc công trình Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Quảng Nam - Phần mỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Quảng Nam - Phần mỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh phê duyệt định mức công trình Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Quảng Nam - Phần mỹ thuật; hạng mục: Đài tưởng niệm;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 152/TTr-BQL ngày 22/8/2016 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt dự toán điều chỉnh hạng mục Thi công phần mỹ thuật Đài tưởng niệm thuộc công trình Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 247/TTr-SXD ngày 23/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh giá trị tổng dự toán hạng mục Thi công phần mỹ thuật Đài tưởng niệm thuộc công trình Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Quảng Nam đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 2824/QĐ-UBND ngày 08/8/2016; cụ thể như sau:

Tổng giá trị dự toán sau khi điều chỉnh: 11.505.942.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, năm trăm lẻ năm triệu, chín trăm bốn mươi hai ngàn đồng), trong đó:

	Stt
	Cơ cấu chi phí
	Tổng giá trị dự toán đã được phê duyệt điều chỉnh (đồng)
	Tổng giá trị dự toán sau khi điều chỉnh (đồng)

	1
	Chi phí xây dựng
	 8.777.751.000
	 9.274.229.000

	3
	Chi phí quản lý dự án
	      169.570.000
	179.161.000

	4
	Chi phí tư vấn đầu tư
	    886.774.000
	931.320.000

	5
	Chi phí khác
	       749.261.000
	786.107.000

	6
	Chi phí dự phòng
	    317.501.000
	335.125.000

	Tổng cộng
	10.900.857.000
	11.505.942.000


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 2824/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự toán hạng mục Thi công phần mỹ thuật Đài tưởng niệm thuộc công trình Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Quảng Nam không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà n​ước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTTH, KTN.
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