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 BÁO CÁO 

Về tiến độ thi công và các tồn tại của công trình: 

Khu nhà nghỉ Tam Thanh (giai đoạn1).

1. Mục tiêu của dự án: Nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, làm việc, trao đổi, toạ đàm của các nhà khoa học, các nhà kinh tế, các nhân sĩ trí thức, văn nghệ .... đến công tác tại tỉnh Quảng Nam và là nơi nghỉ dưỡng của cán bộ lão thành cách mạng. Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước 100%; dự án được UBND tỉnh giao cho Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư.   

2. Chủ trương đầu tư và các thủ tục xây dựng cơ bản:

- Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng khu nhà nghỉ Tam Thanh (giai đoạn I), gồm các hạng mục: Khối nhà nghỉ đơn (1khối); Khối nhà nghỉ đôi (1 khối); Khối nhà nghỉ 2 tầng (1 khối); Hệ thống điện nước; thu lôi chống sét, phòng cháy chữa cháy đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số: 276/QĐ-UB ngày 29/01/2002;

- Hồ sơ  thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số: 2150/QĐ-UB ngày 08/7/2002 và phê duyệt dự toán bổ sung dự toán tại Quyết định số: 2530/QĐ-UB ngày 07/8/2002 (do thay đổi chế độ, chính sách XDCB của Nhà nước...);

- UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây lắp tại Quyết định số: 2725/QĐ –UB ngày 20 tháng 11 năm 2002; phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp tại Quyết định số: 5042/QĐ-UB ngày 20/11/2002, đơn vị trúng thầu:

+ Đơn vị trúng thầu: Công ty xây lắp số 3 (nay là Công ty Cổ phần VINACONEX 25)

+ Giá trúng thầu: 2.084.386.000 (kể cả thiết bị)

+ Thời gian xây lắp: 94 ngày 
3. Về tiến độ thực hiện :

- Tổng thời gian thi công công trình là: 94 ngày

- Ngày khởi công: 11/12/2002: Công trình được Ký kết tại Hợp đồng xây lắp số: 117/HĐXL ngày 02/12/2002 (Giữa Văn phòng UBND tỉnh và Công ty), nhưng chưa giải phóng được mặt bằng do đó đến tháng 01/2005 công trình mới được triển khai thi công.

4. Các vướng mắc, tồn tại:
4.1.Tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng: Công tác giải phóng mặt bằng do UBND thị xã Tam Kỳ tổ chức thực hiện và đã phê duyệt phương án đền bù cho tất cả 10 hộ dân trong diện giải toả trắng, trong đó có 08 hộ đã nhận tiền và di chuyển đến nơi ở mới 07 hộ ( hộ ông Nhiều chưa có đất tái định cư chưa di chuyển), riêng hai hộ ông Lê Văn Minh ( vợ là bà Hạnh) và hộ ông Tạ Quang Bách (vợ là bà Lương) không nhận tiền đền bù và di dời mặc dù UBND thị xã Tam Kỳ,Văn phòng UBND tỉnh, UBND xã Tam Thanh đã tích cực vận động và áp dụng tất cả các chính sách hỗ trợ vượt trội...)  nhưng hai hộ nêu trên vẫn cương quyết không nhận tiền đền bù, không bàn giao mặt bằng.

Ngày 9 tháng 9 năm 2003, UBND thị xã Tam Kỳ tổ chức cưỡng chế hộ ông Lê Văn Minh, sau khi cưỡng chế Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp nhận mặt bằng để tổ chức thi công và được sự giúp đỡ của Công an tỉnh đã cử cảnh sát cơ động phối hợp với Đồn Biên phòng 268 giúp chủ đầu tư quản lý, bảo vệ khu vực đã được giải toả. Sau 02 ngày, hộ ông Minh tái chiếm lại khu vực đã giải toả, đánh đuổi công nhân ra khỏi khu vực thi công do đó không tiếp tục triển khai thi công  được.

Sau nhiều lần đề nghị đến ngày 28 tháng 12 năm 2004, UBND thị xã Tam Kỳ tổ chức cưỡng chế lần thứ 2 (gồm hộ ông Minh và hộ ông Bách), chặt hạ tất cả các cây xanh có trong khu vực để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư tổ chức quản lý và triển khi thi công từ đó cho đến nay (từ tháng 01 năm 2005). Hai hộ trên được UBND thị xã Tam Kỳ xây dựng và bố trí vào  ở  02 nhà sát mặt đường ĐT 616 nhưng hai hộ không đến ở.

4.2. Nguyên nhân chậm tiến độ: 

- Hiện nay, hộ ông Nhiều đang còn nhà ở trong khu vực xây dựng công trình, chưa có đất bố trí tái định cư, hộ ông Nhiều ở trong khu vực thi công đã làm ảnh hưởng đến mặt bằng thi công và các vấn đề khác có liên quan.

- Theo thiết kế ban đầu, dự án đầu tư xây dựng chỉ là những khối nhà nhỏ dưới những tán cây phi lao, tạo nên sự hài hoà giữa kiến trúc công trình với cảnh quan thiên nhiên. Nhưng do công tác giải phóng mặt bằng có nhiều vướng mắt, khi thực hiện cưỡng chế đã chặt hạ hết cây xanh trong khu vực dẫn đến phương án thiết kế kiến trúc gần như thay đổi hoàn toàn so với ý tưởng ban đầu do đó việc thi công phải chậm lại để chờ thiết kế bổ sung tường rào, nhà cửa..., bên cạnh đó đơn vị tư vấn thiết kế (Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn) chậm điều chỉnh thiết kế do Chủ trì đồ án thiết kế thay đổi công tác khác....

5. Các biện pháp khắc phục: Để hoàn thành giai đoạn 1 trong quý I năm 2006, Chủ đầu tư đã mời các đơn vị liên quan họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ (vào ngày 19 tháng 01 năm 2006) và để tiếp tục phối hợp giải quyết tốt các vấn đề còn tồn tại, Văn phòng UBND tỉnh kính đề nghị:

5.1. UBND thị xã Tam Kỳ:

 + Sớm bố trí tái định cư cho hộ ông Nhiều và giải phóng mặt bằng bàn giao dứt điểm cho Chủ đầu tư quản lý tổ chức thi công trong quý I năm 2006;

+ Bố trí đất tái định cư cho Hai hộ ông Minh và ông Bách trong quý I năm 2006;

+ Hiện nay, hộ ông Bách đã xây dựng nhà ở tạm trong khu đất xây dựng nhà nghỉ, đề nghị UBND thị xã Tam Kỳ chỉ đạo các đơn vị liên quan của địa phương yêu cầu hộ ông Bách sớm trả lại mặt bằng.

5.2. Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quảng Nam: Khẩn trương hoàn thành thiết kế điều chỉnh, bổ sung, báo cáo kết quả cho chủ đầu tư trong tháng 02 năm 2006.

5.3.Công ty Cổ phần VINACONEX 25: bố trí lực lượng công nhân, máy, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ  thi công và hoàn thành dứt điểm giai đoạn 01 trong quý I năm 2006.

Trên đây là báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh (chủ đầu tư) về tiến độ thi công và những nguyên nhân tồn tại  trong quá trình thực hiện dự án khu nhà nghỉ Tam Thanh (giai đoạn 1).
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