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Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Đinh Văn Thu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Quế Sơn về thực hiện kế hoạch xây dựng các công trình giao thông và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện




Ngày 03/6/2010, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Đinh Văn Thu đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo huyện Quế Sơn về thực hiện kế hoạch xây dựng các công trình giao thông và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; cùng tham dự có đại diện các đơn vị: Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Quế Sơn và các phòng, ban liên quan. Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Quế Sơn báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2010, tiến độ triển khai thực hiện các công trình giao thông, các dự án đầu tư trên địa bàn huyện và các tồn tại, vướng mắc, đề xuất; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Đinh Văn Thu kết luận:


I. Về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2010

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân huyện Quế Sơn trong thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm đạt được kết quả tương đối tốt, kinh tế tiếp tục có bước chuyển biến đáng kể, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản có nhiều tiến bộ, giải ngân trên địa bàn huyện đạt khá. Tuy nhiên, tiến độ thi công một số công trình trọng điểm còn chậm; kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng về giao thông và thủy lợi còn nhiều khó khăn; diện tích sản xuất nông nghiệp chủ động nước còn ít, đời sống nhân dân còn khó khăn …


II.  Một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian đến 


- Rà soát kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ trong 5 tháng qua, để có giải pháp, biện pháp cụ thể trong chỉ đạo, điều hành; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng trên địa bàn huyện, đặc biệt là các tuyến đường giao thông quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



- Tập trung xây dựng định hướng phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 để báo cáo Đại hội Đảng bộ huyện với định hướng xây dựng nông thôn mới, xác định mục tiêu ưu tiên, tạo bước đột phá nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương. 



- Quy hoạch và xác định thời gian thực hiện quy hoạch mạng lưới giao thông phù hợp với từng vùng đảm bảo phát huy hiệu quả quản lý sử dụng đất của địa phương; tổ chức bố trí, sắp xếp lại dân cư, đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân, tạo quỹ đất để phát triển sản xuất công nghiệp dịch vụ gắn với phát triển đô thị, trong đó lưu ý đến quy hoạch các khu nghĩa trang nhân dân, khu xử lý rác thải, hiệu quả sử dụng đất về lâu dài...


- Tập trung chỉ đạo trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, bổ sung cán bộ có năng lực, đạo đức đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ không để thất thoát ngân sách nhà nước, đặc biệt lưu ý tiến độ thực hiện các công trình đi đôi với kiểm soát kế hoạch vốn để kịp thời điều chuyển hoặc tham mưu điều chuyển vốn cho các công trình, dự án đã có khối lượng nhưng thiếu vốn; thực hiện tốt công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản; chỉ đạo các Ban quản lý dự án, Ban bồi thường và giải phóng mặt bằng, phòng Tài nguyên & Môi trường phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn trong triển khai các nhiệm vụ liên quan để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình.



- Trong kế hoạch vốn xây dựng cơ bản hằng năm, đề nghị huyện tập trung, huy động, lồng ghép các nguồn để bố trí vốn đối ứng các dự án do Trung ương, tỉnh, các dự án ODA đầu tư trên địa bàn huyện nhằm triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định theo cam kết.



- Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án lớn, đặc biệt là khu tái định cư cầu Hương An, chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng xây dựng cầu Bà Rén để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa các công trình vào sử dụng.


III. Giải quyết các kiến nghị, đề xuất

1. Dự án đường ĐT 611


- Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, phấn đấu hoàn thành thảm nhựa mặt đường trước 30/8/2010 và tập trung hoàn thành các cầu đảm bảo thông tuyến theo kế hoạch. Đồng thời kiểm tra, khảo sát, lập phương án xử lý các điểm thoát nước, bù chênh cos nền tại các điểm đấu nối theo đề nghị của huyện và tổng hợp tổng mức chi bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng đề xuất bổ sung tổng mức đầu tư để báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết.



- Thống nhất chủ trương cho sử dụng phương án Tổng thể và phương án chi tiết bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng đường 611 để tiếp tục giải ngân và thanh quyết toán phần kinh phí đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (thay cho hướng dẫn giải ngân vốn giải phóng mặt bằng dự án ADB5 của Kho bạc Nhà nước tỉnh tại Công văn số 534/KBQN-TTV ngày 13/8/2010). Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện đảm bảo tiến độ thanh quyết toán kinh phí giải phóng mặt bằng.


2. Khu Tái định cư cầu Hương An

 
- UBND huyện Quế Sơn khẩn trương phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, đơn vị tư vấn kiểm tra, rà soát, hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan đến khu Tái định cư, có văn bản báo cáo và chủ động làm việc với Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục đường bộ, BQL dự án đường bộ 5 để ứng trước kinh phí triển khai thực hiện trước các hạng mục thiết yếu phục vụ tái định cư theo dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 27/5/2010. 

- UBND huyện Quế Sơn chủ động làm việc với BQL dự án đường bộ 5 về sử dụng nguồn kinh phí đã bố trí để tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các hạng mục công trình của khu tái định cư. Riêng phương án nhà tạm cư chỉ được triển khai xây dựng khi có sự đồng thuận của người dân theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1670/UBND-KTTH ngày 26/5/2010 và ý kiến chấp thuận của chủ đầu tư. Đồng thời tập trung tuyên truyền, giải thích cho các hộ dân thực hiện di dời nhận đất theo sơ đồ quy hoạch bố trí tái định cư để nhanh chóng bàn giao mặt bằng thực hiện dự án; ưu tiên giải quyết trước 5 hộ tại phía Bắc cầu Hương An.


3. Sở Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo Ban quản lý dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung tỉnh Quảng Nam đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng 2 tuyến đường giao thông nông thôn Hương An – Quế Cường và Quế Xuân – Quế Hiệp.

4. Sở Giao thông vận tải tiếp tục làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB) để hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục, sớm triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường Hương An – Bình Giang trong năm 2010.

5. Sở Kế hoạch & Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành Trung ương về đề nghị bổ sung đầu tư  các công trình đường đến Trung tâm xã giai đoạn 2011-2015 từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, trong đó có 2 tuyến đường Đông Phú – Quế Minh và Đông Phú – Quế Hiệp; tranh thủ ý kiến các Bộ, ngành Trung ương về bổ sung danh mục đầu tư tuyến đường chạy lũ, cứu hộ, cứu nạn và tái định cư Hạ lưu sông Hương An, Bà Rén, Thu Bồn và sông Trường Giang vào nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia hoặc vốn Trái phiếu Chính phủ.

6. Các tuyến đường từ trung tâm thị trấn Đông Phú - Quế Châu - Quế Thuận - Phú Thọ - Quế Cường đến xã mới chia tách Hương An; tuyến ĐT 611 đoạn Cây Gáo Phú Thọ - Giáp tuyến Chợ Nón Bến Đò Ông Hường: UBND huyện tiếp tục nghiên cứu, khảo sát bổ sung quy hoạch trong giai đoạn 2011-2015 để tiếp tục nghiên cứu và làm việc với Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Giao thông vận tải đăng ký xin vốn Trung ương đầu tư.


7. Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ để phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư làm việc xin bố trí nguồn vốn Trái phiếu Chỉnh phủ để sớm triển khai thực hiện dự án hồ chứa nước Đồng Bò, xã Phú Thọ.

8. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT kiểm tra các công trình thủy lợi nhỏ và thủy lợi hóa đất màu theo đề xuất của huyện và theo dõi nguồn kinh phí trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ. UBND huyện chủ động phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi để khảo sát, nghiên cứu phương án đầu tư, kéo dài kênh để mở rộng diện tích tưới trên địa bàn huyện từ các công trình hồ chứa đã có.

9. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức rà soát việc kết hợp quy hoạch hệ thống đường ven biển và đê biển trên địa bàn tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 1779/UBND-KTN ngày 02/6/2010, trong đó lưu ý bổ sung kè sông Ly Ly và sông Bà Rén vào quy hoạch.

11. Sở Công Thương chủ trì, làm việc với UBND huyện Quế Sơn, Công ty Điện lực Quảng Nam, BQL dự án năng lượng nông thôn (giai đoạn 2) kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh văn bản đề nghị Ban quản lý dự án năng lượng nông thôn khu vực miền Trung xem xét, bổ sung xã Quế Minh vào danh mục các xã tham gia Dự án đầu tư nâng cấp và mở rộng lưới điện phân phối nông thôn từ vốn vay ADB tỉnh Quảng Nam (xã Quế Châu và Quế Thuận đã nằm trong danh mục) để đầu tư xây dựng các Trạm biến áp nhằm giải quyết tình trạng quá tải truyền dẫn điện tại địa phương (Quế Thuận: 1 trạm, Quế Châu: 2 trạm, Quế Minh: 1 trạm).

12. UBND huyện lập danh mục ưu tiên đầu tư xây dựng trụ sở làm việc các xã; làm việc với Sở Kế hoạch & Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, bố trí vốn đầu tư xây dựng hằng năm.



Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn và Thủ trưởng các Sở,  ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

	Nơi nhận:

- TT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, GTVT, TC, CT, NN&PTNT;
- Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Quế Sơn;

- Điện lực Quảng Nam;

- CPVP;
- Lưu VT, TH, KTN, KTTH.
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