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Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Đinh Văn Thu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tây Giang về thực hiện kế hoạch xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn huyện




Ngày 21/5/2010, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Đinh Văn Thu đi kiểm tra hiện trường và làm việc với lãnh đạo huyện Tây Giang về thực hiện kế hoạch xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn huyện; cùng tham dự có đại diện các đơn vị: Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, BCH Bộ đội Biên phòng, Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Tây Giang và các phòng, ban liên quan. Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Tây Giang báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2010, tiến độ triển khai thực hiện các công trình giao thông và các tồn tại, vướng mắc, đề xuất; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Đinh Văn Thu kết luận:


I. Về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2010

Là huyện miền núi cao, còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và cộng đồng các dân tộc huyện Tây Giang đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đoàn kết thực hiện được rất nhiều việc trong những năm đầu chia tách; 5 tháng đầu năm 2010: kinh tế tiếp tục có bước chuyển biến đáng kể, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, các tuyến đường giao thông đã được đầu tư, nâng cấp và mở rộng, giải ngân trên địa bàn huyện đạt khá. Tuy nhiên, tiến độ thi công một số công trình trọng điểm còn chậm; đời sống của đồng bào còn nhiều khó khăn…


II.  Một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian đến 

Để phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch năm 2010, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đến các xã vùng cao biên giới; nhằm tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015, UBND huyện cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:


- Rà soát kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ trong 5 tháng qua, để có giải pháp, biện pháp cụ thể trong chỉ đạo, điều hành; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng khu Trung tâm hành chính huyện, các tuyến đường giao thông quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở các địa bàn trọng yếu.



- Tập trung xây dựng định hướng phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 để báo cáo Đại hội Đảng bộ huyện với tinh thần quyết tâm khắc khó khăn; xác định mục tiêu ưu tiên cần tập trung để tạo bước đột phá nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương. 


- Khảo sát quy hoạch mạng lưới giao thông đến trung tâm các xã, thôn kết hợp với định hướng sắp xếp, bố trí lại dân cư, đảm bảo phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện địa hình, tập quán để tạo mô hình mẫu về nông thôn mới của đồng bào dân tộc.


- Kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện với tinh thần chủ động trong phòng, chống bão, lũ, chú ý các điểm xung yếu bị sạt lở gây ách tắc giao thông, việc đi lại qua sông, suối khi có mưa lũ, công tác tái định cư cho đồng bào, dự trữ lương thực và các hàng hóa thiết yếu tại chỗ, không để đói, đau xảy ra diện rộng. Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, gắn lợi ích phát triển rừng với lợi ích của đồng bào; xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, mua bán trái phép khoáng sản, lâm sản trên địa bàn.


- Tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, không để thất thoát ngân sách nhà nước, công trình chất lượng kém, đặc biệt lưu ý tiến độ thực hiện các công trình đi đôi với kiểm soát kế hoạch vốn để kịp thời điều chuyển hoặc tham mưu điều chuyển vốn cho các công trình, dự án đã có khối lượng nhưng thiếu vốn; thực hiện tốt công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.


III. Giải quyết các kiến nghị, đề xuất

1. Về định mức phân bổ vốn đầu tư xây dựng phòng học và nhà công vụ cho giáo viên theo chương trình Trái phiếu Chính phủ: UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch & Đầu tư tiếp tục tổng hợp báo cáo đề xuất Chính phủ và Bộ Kế hoạch & và Đầu tư để xử lý; đồng thời rà soát nguồn đối ứng của Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.


2. Dự án đường giao thông Atiêng-Dang: 


- Thống nhất cho bổ sung 6,2 km cuối tuyến đường Atiêng-Dang đến cầu treo xã Dang để tiếp tục đầu tư kiên cố từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ và sử dụng nguồn tiết kiệm trong đấu thầu, dự phòng để thanh toán phát sinh do thay đổi cấp đất, đá và xử lý phần đất sạt lở, UBND huyện làm việc với Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, đơn vị tư vấn để hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định phê duyệt theo quy định.


- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh việc mở rộng nền đường trước mùa mưa lũ; đồng thời làm việc với các đơn vị tư vấn, giám sát, các ngành chuyên môn khảo sát, xử lý, điều chỉnh thiết kế kịp thời các điểm sạt lở, vướng mắc, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ trong thi công.


- Cầu Atiêng: yêu cầu đơn vị thi công tập trung hoàn thành hạ bộ, đảm bảo vượt lũ, khẩn trương đúc, lao dầm và hoàn thành công trình theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.


3. Cầu A Vương: UBND huyện làm việc với đơn vị thi công về phương án và tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành phần hạ bộ trước mùa mưa lũ, thực hiện lao dầm trong năm 2010 và hoàn thành, bàn giao công trình theo đúng hợp đồng đã ký kết.


4.  Dự án kè sông Tà làng – Trung tâm cụm xã Azứt, xã Bhalêê: thống nhất cho phép triển khai thi công gói thầu số 1 theo kế hoạch phân chia gói thầu và giao Sở Kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục và thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định chọn nhà thầu thực hiện công trình theo quy định.

5. Xử lý chống sạt lở taluy nền đường dự án đường Azứt-Lăng, lý trình: Km 8+221-Km 8+828,29 tại thôn Achiing, xã Atiêng: giao BCH Bộ đội Biên phòng (Chủ đầu tư) tiếp tục thực hiện từ kế hoạch vốn đã bố trí cho công trình và quyết toán bổ sung vào giá trị hoàn thành giai đoạn; có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch & Đầu tư khảo sát, chọn phương án xử lý đảm bảo an toàn thông tuyến trong mùa mưa lũ và lập hồ sơ thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung để triển khai thực hiện hoàn thành trước mùa mưa bão 2010. 


UBND huyện có trách nhiệm chủ động xây dựng phương án nâng cấp, mở rộng tuyến đường này khi BCH Bộ đội Biên phòng hoàn thành quyết toán, bàn giao quản lý nhằm triển khai thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.


6. Các tuyến đường do BCH Bộ đội Biên phòng làm chủ đầu tư:


- Yêu cầu BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung phương tiện, nhân công để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng các tuyến đường để quyết toán, bàn giao cho địa phương quản lý, duy tu, đầu tư tiếp.

- Đối với tuyến đường Azích-Lăng-Axan: khảo sát, xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn, thông suốt trong mưa lũ; tập trung thi công hoàn thành giai đoạn II.1, II.2;

- Đối với tuyến Axan-Canooonh-Ch’Om: khẩn trương hoàn thành từ Km0-Km19; phối hợp với UBND huyện Tây Giang, Sở Kế hoạch & Đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ tiếp tục triển khai từ Km19-Km28 theo hướng nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh hướng tuyến nối từ thôn K’noonk III (xã Axan)-Achoong (xã Ch’ơm) đến xã Gary đảm bảo phát huy hiệu quả trong bố trí sắp xếp lại dân cư, sản xuất của nhân dân trên địa bàn.

7. Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh làm việc với các Bộ, ngành của Trung ương xin tạm ứng vốn kế hoạch 2011 từ Nguồn Nghị quyết 30a để cấp tạm ứng cho huyện triển khai thực hiện các công trình nhằm sớm phát huy hiệu quả.


8. Các tuyến đường T’ghêy (xã A Vương)-Bhloóc-Agiốc (xã Bhalêê); tuyến Cha’nốc-Atu-H’júh; tuyến Arầng II (xã Axan) đi Abanh II (xã Tr’hy): UBND huyện tiếp tục nghiên cứu, khảo sát bổ sung quy hoạch trong giai đoạn 2011-2015, trong những năm đến cần tập trung nguồn lực hoàn thành các tuyến đường giao thông huyết mạch, có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.

9. Sở Công Thương có trách nhiệm:


 Chỉ đạo các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn huyện (thủy điện Axan, thủy điện Gary) sớm đưa vào vận hành phục vụ sinh hoạt của nhân dân. Đồng ý cho lập thủ tục đầu tư dự án thủy điện nhỏ tại xã Ch’ơm để triển khai thực hiện trong những năm đến.

Rà soát, bổ sung chợ tại Trung tâm hành chính Tây Giang vào Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; đồng thời làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng chợ Tây Giang trong năm 2011.


10. Sở Tài chính sớm kiểm tra hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí để UBND huyện sửa chữa công trình thủy điện nhỏ ở đồn biên phòng 649 do BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh bàn giao cho huyện.

11. Dự án kè bảo vệ bờ sông Avương, khu Trung tâm hành chính huyện: giao Sở Nông nghiệp & PTNT (chủ đầu tư) phối hợp UBND huyện nghiên cứu, khảo sát, tiếp tục giai đoạn 2 hoàn thành hồ sơ, thủ tục trình phê duyệt và làm việc với các Bộ, ngành Trung ương xin bổ sung vốn tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo an toàn khu Trung tâm hành chính trong những năm đến. 

12. Di dời khu tái định cư thủy điện Alua và K’la (xã Dang): UBND huyện chủ động làm việc với Công ty cổ phần thủy điện A Vương để đề xuất hỗ trợ các nội dung bức xúc về đất sản xuất, san lấp mặt bằng, tái định cư, đồng thời lồng ghép với các nguồn vốn khác nhằm triển khai di dời nhân dân đến nơi ở mới, sớm ổn định đời sống và sản xuất.


13. Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình Đài tưởng niệm tại khu TTHC huyện: UBND huyện làm việc với Sở Lao động – TB&XH để kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.


Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tây Giang và Thủ trưởng các Sở,  ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

	Nơi nhận:

- TT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, GTVT, TC, CT, NN&PTNT, LĐ-TB&XH;

- BCH Bộ đội Biên phòng

- Huyện uỷ, UBND huyện Tây Giang;

- CPVP;
- Công ty cổ phần thủy điện A Vương;

- Lưu VT, TH, KTN, KTTH.
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