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Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ánh tại cuộc họp giải quyết  vướng mắc trong công tác thực hiện đầu tư xây dựng 03 dự án đường cứu hộ, cứu nạn thành phốTam Kỳ, huyện Thăng Bình, huyện Núi Thành


Ngày 22/3/2010, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ánh chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác thực hiện đầu tư xây dựng 03 dự đường cứu hộ, cứu nạn thành phố Tam Kỳ, huyện Thăng Bình, huyện Núi Thành. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, lãnh đạo các đơn vị: Ban Quản lý sắp xếp dân cư ven biển tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các công trình giao thông (đơn vị tư vấn quản lý dự án), Tập đoàn Xuân Thành. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo nội dung có liên quan, ý kiến tham gia thảo luận của các đơn vị dự họp, ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ánh kết luận:

1. Để đáp ứng tiến độ triển khai thực hiện các dự án nêu trên theo kế hoạch đã được duyệt, phù hợp với mô hình quản lý, năng lực, kinh nghiệm của Chủ đầu tư, UBND tỉnh thống nhất giao Chủ đầu tư lựa chọn đơn vị đảm bảo năng lực kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm, đầy đủ tư cách pháp nhân theo đúng quy định của pháp luật để triển khai thực hiện xây dựng 03 dự đường cứu hộ, cứu nạn thành phố Tam Kỳ, huyện Thăng Bình, huyện Núi Thành theo hình thức tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng (EC). Việc phân chia giai đoạn đầu tư xây dựng, giao Chủ đầu tư chủ động thực hiện trên cơ sở khả năng huy động nguồn vốn đầu tư và năng lực triển khai thực hiện của đơn vị tổng thầu, đảm bảo hoàn thành công trình đúng tiến độ đã được duyệt.

2. Về công tác giải phóng mặt bằng: Giao Ban quản lý sắp xếp dân cư ven biển tỉnh làm việc cụ thể với Tổng thầu để xác định, thống nhất kế hoạch triển khai thi công, nhu cầu sử dụng mặt bằng ở vị trí, đoạn tuyến cụ thể; trên cơ sở đó làm việc với các Chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư để đề nghị khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị tổng thầu để quản lý và tổ chức thi công. UBND các huyện Thăng Bình, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ (chủ đầu tư giải phóng mặt bằng) ưu tiên bố trí lực lượng để hoàn thành tốt công tác này, giải phóng mặt bằng đến đâu, bàn giao ngay cho đơn vị tổng thầu để thi công; các vấn đề vướng mắc, phát sinh kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
3. Giao Ban Quản lý sắp xếp dân cư ven biển tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo lập biện pháp thi công từ nhiều hướng; làm việc với UBND các huyện liên quan thống nhất, ủng hộ giải quyết nhanh các thủ tục để kịp thời làm đường công vụ, phục vụ thi công các tuyến đường cứu hộ, cứu nạn.
4. Để chủ động nguồn vật liệu, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho các dự án đầu tư xây dựng tại vùng Đông, giao Ban Quản lý sắp xếp dân cư ven biển tỉnh phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức khảo sát, lập quy hoạch các mỏ vật liệu, bãi tập kết vật liệu, trình UBND tỉnh giải quyết các thủ tục theo đúng quy định để khai thác, sử dụng;
Yêu cầu UBND các huyện, thành phố nơi có mỏ vật liệu được khai thác phục vụ cho các dự án vùng Đông của tỉnh chỉ thu các khoản phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật, không thu các khoản đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa phương và các khoản thu khác mà pháp luật không quy định.
5. Ba dự án đường cứu hộ, cứu nạn thành phố Tam Kỳ, huyện Thăng Bình, huyện Núi Thành là các dự án lớn, thi công trãi dài trên 3 địa phương (gần 33Km), qua nhiều xã, do đó để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, yêu cầu Chủ đầu tư phải tổ chức giao ban hàng tuần; các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

6. Đảm bảo an ninh trật, tự trên địa bàn trong vùng dự án: 

- UBND các huyện Thăng Bình, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ chỉ đạo lực lượng Công an huyện tăng cường cùng với Công an xã có kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn trong vùng dự án qua địa phương mình, kịp thời xử lý kiên quyết các đối tượng quá khích, cản trở việc thi công, vi phạm pháp luật; hỗ trợ đơn vị tổng thầu an tâm tổ chức thi công công trình theo đúng tiến độ đã phê duyệt; theo dõi thường xuyên, khoanh vùng, có giải pháp phù hợp để xử lý kịp thời, không để điểm nóng xảy ra trên địa bàn, trong vùng dự án;
- Đối với đơn vị tổng thầu: có trách nhiệm nhắc nhở, quán triệt cán bộ, công nhân viên phải làm việc nghiêm túc, tham gia hoạt động sản xuất an toàn, hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật tốt, đúng tiến độ; công nhân tham gia thi công sinh hoạt hòa đồng với nhân dân trong vùng dự án, phải tuân thủ pháp luật, tạo uy tín tốt cho tập đoàn Xuân Thành và sự ủng hộ của nhân dân trong vùng dự án. 
Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ánh yêu cầu các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện để đạt kết quả tốt nhất./.
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