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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư xây dựng 
Công trình: Đường ôtô đến trung tâm xã Trà Cang, huyện Nam Trà My.

Địa điểm: Huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND  ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 13/3/2008 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường ôtô đến Trung tâm xã Trà Cang, huyện Nam Trà My;
Xét Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 23/9/2010 của UBND huyện Nam Trà My đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Đường ôtô đến Trung tâm xã Trà Cang, huyện Nam Trà My;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 447/TTr-SKHĐT ngày 27  tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Đường ôtô đến trung tâm xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, với các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: 
- Điều chỉnh chi phí đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng.
- Điều chỉnh đơn giá vật tư, vật liệu, nhân công, ca máy theo các chế độ, chính sách của Nhà nước trong xây dựng cơ bản.
2. Tổng mức đầu tư được duyệt



: 81.717.000.000 đồng.

3. Tổng kinh phí điều chỉnh, bổ sung:


:   8.116.623.000 đồng.
4. Tổng đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung
: 89.833.623.000 đồng.
Trong đó: 

	- Chi phí xây dựng
	:
	69.258.361.000 đồng.

	- Chi phí khác 
	:
	6.758.292.000 đồng.

	- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng
	:
	8.164.061.000 đồng.

	- Chi phí dự phòng
	:
	5.652.909.000 đồng.


Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực và thi hành theo Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 13/3/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam.
Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
	Nơi nhận: 

- Như điều 3;

- CPVP;

- Lưu VT, KTTH, KTN.
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