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	THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp nghe báo cáo phương án kỹ thuật đầu tư mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa phận thành phố Tam Kỳ 

và tiến độ GPMB của dự án mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh    




Ngày 23/4/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì họp nghe báo cáo phương án kỹ thuật đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa phận thành phố Tam Kỳ và tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, GPMB dự án mở rộng Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Phú Ninh, Tam Kỳ, Núi Thành; lãnh đạo Ban Quản lý dự án 5, Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5), các đơn vị: Công ty Điện lực Quảng Nam, Công ty Viễn thông Quảng Nam, Chi nhánh Viettel tại Quảng Nam, Trung tâm Viễn thông khu vực III, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam và các đơn vị tư vấn liên quan. Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo các phương án kỹ thuật của dự án mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua thành phố Tam Kỳ; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố liên quan báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB và kiến nghị đề xuất, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu kết luận như sau:

1. Phương án kỹ thuật đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa phận thành phố Tam Kỳ

1.1- Hệ thống thoát nước dọc: Thống nhất phương án sử dụng chung với hệ thống thoát nước dọc của dự án mở rộng Quốc lộ 1 do Cienco 5 thực hiện đầu tư theo hình thức BOT, theo hướng điều chỉnh vị trí, bố trí trên vỉa hè rộng 5,75m của mặt cắt 52m; đồng thời bố trí hệ thống thoát nước mặt trong nút giao Nguyễn Hoàng ở vỉa hè phía Đông và phía Nam.

1.2- Hệ thống cống ngang đường: Nối dài hệ thống cống ngang đường của dự án BOT để đảm bảo thoát nước các lưu vực phía Tây của tuyến đường. Đơn vị tư vấn cần nghiên cứu thêm hồ sơ dự án thu gom, xử lý nước thải và thoát nước thành phố Tam Kỳ (vốn WB) đang thực hiện và số liệu thủy văn trong vùng để tính toán khẩu độ cống phù hợp, đảm bảo việc thoát nước, không để xảy ra ngập lụt vào mùa mưa lũ hàng năm. 

1.3- Tổ chức giao thông tại nút giao Nguyễn Hoàng: Sử dụng hình thức đảo giao thông hình xuyến kết hợp đèn tín hiệu, bố trí đảo trung tâm hình tròn, cố định, với bán kính hợp lý để đảm bảo giao thông và mỹ quan đô thị.

1.4- Bố trí hạ tầng kỹ thuật: 

+ Thống nhất phương án bố trí hệ thống cáp viễn thông hạ ngầm, đi tập trung. Trong dự án chỉ đầu tư xây dựng các hố kỹ thuật chung, các ống kỹ thuật do đơn vị chủ sở hữu công trình hạ tầng đầu tư. Các đơn vị chủ sở hữu công trình hạ tầng thống nhất với đơn vị tư vấn về loại đường ống và số lượng (kể cả dự phòng) để cập nhật vào hồ sơ thiết kế, lắp đặt đồng bộ.

+ Hệ thống điện: Trong dự án chỉ đầu tư xây dựng các mương cáp ngầm và hố kỹ thuật, các ống nhựa kỹ thuật bố trí sẵn do Công ty Điện lực Quảng Nam đầu tư và lắp đặt đồng bộ trong quá trình thực hiện dự án.. 

+ Hệ thống điện chiếu sáng: Bố trí 3 đường điện chiếu sáng ở dãi phân cách giữa và hai bên vỉa hè để đảm bảo hiệu suất chiếu sáng.

1.5- Sở Giao thông vận tải phối hợp với Cienco 5 (nhà đầu tư dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1) thuyết minh cụ thể việc điều chỉnh quy mô kỹ thuật, nguồn vốn của từng chủ đầu tư của dự án và tích cực làm việc với Bộ Giao thông vận tải để phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.

1.6- Các đơn vị sở hữu công trình hạ tầng kỹ thuật (viễn thông, điện lực, cấp thoát nước) có nghĩa vụ đóng góp và tham gia tích cực cùng với địa phương trong quá trình thực hiện dự án, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1.

2. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

2.1- Công trình mở rộng Quốc lộ 1 là công trình trọng điểm triển khai trên địa bàn tỉnh, các cấp, các ngành và các địa phương, đơn vị liên quan phải tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để bàn giao kịp thời mặt bằng cho nhà đầu tư và các đơn vị thi công hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra. 

UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật và GPMB (Thông báo số 124/TB-UBND ngày 08/4/2013), yêu cầu các đơn vị chủ sở hữu các công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, cáp quang) khẩn trương thực hiện, hoàn chỉnh các phương án, có kế hoạch, thời gian thực hiện cụ thể, gửi cho UBND các huyện, thành phố liên quan, Cienco 5 và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1 có kế hoạch thực hiện đồng bộ.

2.2- Công tác GPMB trên địa bàn huyện Phú Ninh:

- Thống nhất cho phép bổ sung chi phí điều chỉnh hồ sơ đo đạc giải thửa của dự án, đoạn qua địa bàn huyện Phú Ninh, đối với phần sai khác do thay đổi mốc giới bàn giao giữa thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công. 

UBND huyện Phú Ninh tính toán hợp lý để điều chỉnh bổ sung và chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục liên quan để chi trả bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng (đối với phần đất nông nghiệp) theo phương án bồi thường, GPMB được duyệt, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 15/5/2013.

- Trường hợp hộ gia đình bị ảnh hưởng của dự án tại nút giao ngã ba Kỳ Lý có đề nghị bố trí tái định cư, nếu xét thấy thật cần thiết phải tổ chức di dời để đảm bảo an toàn giao thông, UBND huyện Phú Ninh thống nhất với Cienco 5 để thực hiện. 

- Đối với các hộ bị giải tỏa phải di dời nhà cửa, UBND huyện Phú Ninh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư xây dựng khu tái định cư và tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng để bố trí đất tái định cư cho các hộ bị giải tỏa; trên cơ sở quy hoạch phân lô tái định cư được duyệt, tổ chức thông báo sơ đồ phân lô và công bố thời gian bàn giao đất để các hộ lựa chọn, có kế hoạch xây dựng nhà ở. 

2.3- Thành phố Tam Kỳ:

- Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát, hoàn chỉnh dự án đầu tư xây dựng phần mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua thành phố Tam Kỳ, bàn giao mốc GPMB nút giao Nguyễn Hoàng và các vị trí bố trí hạ tầng kỹ thuật cho UBND thành phố Tam Kỳ để thông báo và yêu cầu các đơn vị liên quan có kế hoạch di dời công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, cáp quang, ...) theo đúng quy hoạch xây dựng tuyến đường.

- Trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng về kết quả kiểm tra tình hình cấp phép và xây dựng dọc tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Tam Kỳ, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức kiểm kê, hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định để triển khai thực hiện trong tháng 5/2013.

- Đối với phần mặt cắt 25,5m thuộc dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1 đã được bàn giao, UBND thành phố Tam Kỳ thực hiện GPMB, bàn giao cho nhà đầu tư và đơn vị thi công để triển khai xây dựng trước trong tháng 5/2013. 

2.4- Huyện Núi Thành

- Cienco 5 chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trường rà soát, điều chỉnh các vị trí cọc mốc GPMB có sai lệch để bàn giao lại cho địa phương thực hiện công tác bồi thường, GPMB.

- UBND huyện Núi Thành chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất của huyện sớm ký kết hợp đồng với nhà đầu tư để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án; phân chia hợp lý các phương án bồi thường, GPMB theo tiến độ thi công công trình, hoàn chỉnh thủ tục, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để ứng vốn và triển khai thực hiện kịp tiến độ theo yêu cầu. 

Đối với những đoạn tuyến công tác GPMB thuận lợi, không ảnh hưởng đến nhà cửa của dân, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đo đạc địa chính, kiểm kê, áp giá bồi thường, hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB để tiến hành chi trả cho dân, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư và các đơn vị thi công triển khai xây dựng ngay trong tháng 5/2013.

- UBND huyện Núi Thành chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm khảo sát, lựa chọn vị trí xây dựng các khu tái định cư, lập đầy đủ thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng quy định để triển khai thực hiện; quy hoạch phân lô tái định cư và thông báo cho nhân dân biết để lựa chọn và có kế hoạch xây dựng nhà ở.

- Đối với các trường hợp nhà cửa bị ảnh hưởng một phần, vận dụng văn bản quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND tỉnh đã ban hành (Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010) để thực hiện. Các trường hợp đặc biệt có khó khăn, vướng mắc, Trung tâm Phát triển quỹ đất của huyện phối hợp với nhà đầu tư (Cienco 5) và chính quyền địa phương kiểm tra thực tế để thống nhất giải quyết.

2.5- Văn phòng UBND tỉnh bố trí lịch để UBND tỉnh làm việc với Khu Quản lý đường bộ V, Ban Thanh tra đường bộ III và các đơn vị liên quan để giải quyết việc bồi thường, GPMB đối với các trường hợp xây dựng, cơi nới công trình, nhà cửa, vật kiến trúc trong hành lang an toàn đường bộ và trách nhiệm thực hiện việc di dời các công trình tầng kỹ thuật liên quan trên tuyến.

2.6- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, nhà đầu tư, các đơn vị tư vấn, các đơn vị sở hữu công trình và UBND các huyện, thành phố liên quan nghiên cứu, thống nhất phương án bố trí hạ tầng kỹ thuật để các đơn vị tổ chức di dời.

Căn cứ kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, các ngành, các đơn vị, địa phương, nhà đầu tư và các đơn vị tư vấn liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

	Nơi nhận:
-  TT TU, TT UBND tỉnh;

- Các Sở: GTVT, KH&ĐT, TC, TN&MT, XD;

- UBND và Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thành phố: Phú Ninh, Tam Kỳ, Núi Thành;

- Tổng Công ty Xây dựng CTGT 5;

- Cty Điện lực QN, Cty Viễn thông QN, Chi nhánh Viettel QN, Trung tâm Viễn thông khu vực III; Cty CP cấp thoát nước QN;

- CPVP;

- Lưu VT, TH, KTN.
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