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    Quảng Nam, ngày   30   tháng  10    năm 2015

	QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 
công trình: Đường Lê Lợi, thành phố Tam Kỳ 
(lý trình Km0+00 – Km0+455,04)


	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005; số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;


Căn cứ Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 05/6/2007 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Đường Lê Lợi, thành phố Tam Kỳ (lý trình Km0+00 – Km0+455,04);

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 673/TTr-STC ngày 23/10/2015 (kèm các Báo cáo thẩm tra: số 28/BC-STC ngày 22/02/2013 và số 307/BC-STC ngày 20/10/2015),      
	QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

1. Công trình: Đường Lê Lợi, thành phố Tam Kỳ (lý trình Km0+00 – Km0+455,04).

2. Địa điểm: Phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
3. Chủ đầu tư: UBND thành phố Tam Kỳ.

4. Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ.
5. Thời điểm khởi công:  22/11/2007; hoàn thành: 12/10/2012.
Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư: 
a) Tổng mức đầu tư được duyệt: 13.776.000.000 đồng.

b) Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất của dự án.

c) Vốn đầu tư đã thực hiện: 9.285.020.000 đồng, gồm:

- Đã thanh toán đến hết năm 2014: 9.285.020.000 đồng;

- Kế hoạch vốn năm 2015 không bố trí cho dự án này.

2. Chi phí đầu tư:

	
	Tổng dự toán được duyệt (đồng)
	Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng)

	Tổng số
	13.522.203.829
	10.518.035.000


.
3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

	
	Tài sản thuộc chủ đầu tư quản lý, sử dụng (đồng)
	Tài sản bàn giao cho đơn vị khác quản lý, sử dụng (đồng)

	Tài sản cố định
	10.518.035.000
	


Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư được phép tất toán nguồn vốn, chi phí đầu tư công trình: Đường Lê Lợi, thành phố Tam Kỳ (lý trình Km0+00 – Km0+455,04), số tiền: 10.518.035.000 đồng và thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt; đồng thời rút kinh nghiệm trong việc chậm lập báo cáo quyết toán trình thẩm tra, phê duyệt so với thời gian quy định. 

2. UBND thành phố Tam Kỳ là đơn vị quản lý sử dụng công trình phải ghi tăng tài sản, với số tiền là: 10.518.035.000 đồng và quản lý tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

	Tên tài sản
	Giá trị tài sản

(đồng)
	Nguồn vốn

	Nền, mặt đường, san nền và công trình
	10.518.035.000
	Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất của dự án


3. UBND thành phố Tam Kỳ bố trí vốn thanh toán cho dự án, số tiền còn thiếu là: 1.233.015.000 đồng.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:

- Như điều 4;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Sở GTVT;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTN, KTTH.
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