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nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án đường Nam Quảng Nam 

giai đoạn I và dự án đường Trà My - Sông Trường    




Ngày 22/02/2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án đường Nam Quảng Nam giai đoạn I và dự án đường Trà My - Sông Trường. Tham dự họp có lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường Nam Quảng Nam, Trà My - Sông Trường. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường Nam Quảng Nam, Trà My Sông Trường và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu kết luận như sau:

1. Dự án đường Nam Quảng Nam giai đoạn I:

1.1. Dự án đường Nam Quảng Nam đến nay đã thi công hoàn thành và đang lập hồ sơ quyết toán 28/33 gói thầu, 04 gói thầu đang thi công dỡ dang và 01 gói thầu (tuyến tránh thị trấn Trà My) tạm dừng thực hiện theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ. Chủ đầu tư (Sở Giao thông vận tải) và Ban Quản lý dự án đường Nam Quảng Nam, Trà My Sông Trường đôn đốc các nhà thầu tập trung thi công 04 gói thầu đang thi công để hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 6/2013 và chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương lập, hoàn thành hồ sơ quyết toán, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định.

1.2. Về đề nghị bổ sung đầu tư một số gói thầu, hạng mục mới: 

- Trên cơ sở nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã bố trí và kế hoạch vốn giai đoạn 2012 - 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo cho dự án đường Nam Quảng Nam (Quyết định số 396/QĐ-BKHĐT ngày 03/4/2012), chủ đầu tư tập trung chỉ đạo hoàn thành quyết toán các gói thầu đã và đang thi công, bố trí vốn kế hoạch 2014 - 2015 để thanh toán khối lượng hoàn thành và thanh lý hợp đồng các gói thầu khi quyết toán xong. Khi nguồn vốn được bố trí còn thừa mới xem xét việc tiếp tục đầu tư các hạng mục, gói thầu mới.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đề nghị bố trí vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 (hoặc tạm ứng vốn TPCP) để thanh toán  khối lượng hoàn thành cho các gói thầu đã triển khai của dự án đường Nam Quảng Nam giai đoạn I.

1.3. Sở Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo thi công hoàn thành, quyết toán dự án đường Nam Quảng Nam giai đoạn I và làm việc với Bộ Giao thông vận tải để sớm giải quyết việc chuyển đường Nam Quảng Nam và đường ĐT.616 lên quốc lộ. Khi có quyết định của Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải bàn giao hồ sơ thiết kế dự án đường Nam Quảng Nam giai đoạn II cho Bộ Giao thông vận tải để tiếp tục triển khai.  

Trong thời gian chờ chuyển thành quốc lộ, Sở Giao thông vận tải và UBND huyện Nam Trà My tổ chức duy tu, bảo dưỡng đường ĐT.616 và đường Nam Quảng Nam theo nhiệm vụ được giao và nguồn vốn bảo trì đường bộ được bố trí hàng năm. Sở Tài chính hướng dẫn UBND huyện Nam Trà My phân khai vốn và thực hiện bảo trì đường Nam Quảng Nam theo nguồn vốn đã được phân bổ.

1.4. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, GPMB đoạn còn lại của dự án đường Nam Quảng Nam giai đoạn I qua thành phố Tam Kỳ và các vấn đề liên quan:

- UBND thành phố Tam Kỳ tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác GPMB đoạn còn lại từ nút giao Phú Ninh đến nút chập ĐT.616, hoàn thành dứt điểm trong tháng 3/2013 để bàn giao cho nhà thầu thi công.

Đối với các hộ gia đình đã nhận tiền bồi thường, đã bố trí đất tái định cư nhưng chưa di dời, UBND thành phồ Tam Kỳ chỉ đạo tập hợp đầy đủ hồ sơ, thông báo và vận động các hộ này khẩn trương di dời ngay trong đầu tháng 3/2013 để bàn giao mặt bằng thi công công trình; đồng thời phân loại, lập kế hoạch, lên phương án cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình không chấp hành thực hiện.

- Đối với các trường hợp có phát sinh thêm cần hỗ trợ một phần để xây dựng lại tường rào, cỗng ngõ, sân xi măng, ... UBND thành phố Tam Kỳ kiểm tra lại cụ thể để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các ngành liên quan xem xét có chủ trương giải quyết (trong đầu tháng 3/2013).

- Đường dây điện trung, hạ thế đoạn qua khu vực phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ đã xây dựng theo mặt cắt quy hoạch 48m: Giao UBND thành phố Tam Kỳ chủ động làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để thống nhất hướng tuyến, phạm vi, thời gian thực hiện dự án xử lý nước thải thành phố Tam Kỳ (dự án WB) để báo cáo UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các ngành liên quan xem xét giải quyết việc di dời để đảm bảo an toàn. 

2. Dự án đường Trà My - Sông Trường:

- Chủ đầu tư tập trung chỉ đạo hoàn thành hồ sơ quyết toán các gói thầu đã thi công của dự án, trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định và bố trí đủ vốn để thanh toán cho các nhà thầu thi công khi hoàn thành quyết toán. 

- Khi xác định nguồn vốn còn thừa sau khi quyết toán các gói thầu đã thi công, Sở Giao thông vận tải lựa chọn hạng mục cần thiết tiếp tục đầu tư và thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định.   

3. UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My tập trung chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, thành phố lập, hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường Nam Quảng Nam giai đoạn I và dự án đường Trà My - Sông Trường, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định, hoàn thành việc quyết toán trong năm 2013.

Căn cứ ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, các ngành, địa phương và các đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai thực hiện./.
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