	UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH QUẢNG NAM

Số:  448      /UBND-KTN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày 28   tháng  02  năm 2007


	V/v điều chỉnh, bổ sung dự toán công trình đường An Điềm – KaDăng –ASờ (Km 21+000- Km 24 + 410.20)


	Kính gửi:
	 Sở Giao thông vận tải.


Xét đề nghị của Ban quản lý dự án các công trình giao thông Quảng Nam tại Tờ trình số 14/TT-QLDA ngày 29 tháng 01 năm 2007; ý kiến đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 163/TTr - SGTVT ngày 13 tháng 02 năm 2007 về việc xin điều chỉnh tiến độ thi công, dự toán và bổ sung thiết kế công trình đường An Điềm – KaDăng – ASờ, vấn đề này Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho phép điều chỉnh tiến độ thi công hoàn thành công trình đường An Điềm – KaDăng –ASờ (Km 21+000- Km 24 + 410.20) đến ngày 31 tháng 5 năm 2007;

2. Điều chỉnh chi phí nhân công: thực hiện theo đúng tinh thần Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ xây dựng; Công văn số 3673/UBND–KTN ngày 24 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

3. Thống nhất cho phép bổ sung thiết kế gia cố taluy nền đường tại vị trí các cống có lý trình: Km 21+ 212, Km 23+555, Km 23+839, Km 23+969 và Km 24+ 307;

4. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trước khi triển khai thi công.

	Nơi nhận:


- Như trên;

- BQL dự án các CTGT Q.Nam;

- CPVP;

- Lưu VT, KTN, KTTH.
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