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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


 Số:  266  /TB-UBND
              
	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


               Quảng Nam,  ngày   28    tháng  7  năm  2014

	THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại
cuộc họp về phương án đầu tư dự án “Cấp điện lưới quốc gia
cho đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An bằng cáp ngầm” 






Ngày 24/7/2014, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì họp nghe báo cáo về phương án đầu tư dự án “Cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An bằng cáp ngầm”. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, UBND thành phố Hội An, Công ty Điện lực Quảng Nam; Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (Chủ đầu tư), Ban Quản lý dự án điện nông thôn và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (Đơn vị tư vấn). Sau khi nghe báo cáo của Chủ đầu tư và Đơn vị tư vấn; ý kiến của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì họp kết luận:
1. Dự án “Cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An bằng cáp ngầm” (sau đây gọi là Dự án) là dự án quan trọng liên quan đến chủ quyền biển đảo Tổ quốc, cấp điện cho các hộ dân trên đảo và góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và khu vực, là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành đảm bảo tiến độ. 
2. Thống nhất Phương án tuyến cáp ngầm vượt biển theo Phương án 1: từ điểm tiếp bờ trên đất liền Đ1 (đối diện khu dân cư Phước Trạch, Phước Hải giai đoạn 1) đến điểm tiếp bờ trên đảo C1 (bãi Chồng) là phương án khả thi nhất và xác định đây là phương án chọn.
Đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với UBND thành phố Hội An hiệu chỉnh lại phương án tuyến đường dây trên không trên đất liền; có văn bản đề nghị thỏa thuận phương án tuyến gửi Sở Công Thương để chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành, địa phương, đơn vị liên quan khảo sát, xem xét và tham mưu UBND tỉnh thỏa thuận theo quy định.
3. Thống nhất các mốc tiến độ lập dự án đầu tư theo đề nghị của Đơn vị tư vấn; yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan có giải pháp để rút ngắn thời gian, giải quyết nhanh nhất các thủ tục liên quan, tạo điều kiện thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đảm bảo tiến độ, hoàn thành Dự án trước ngày 15/9/2014.

4. Các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND thành phố Hội An cung cấp các tài liệu, số liệu về quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phát triển ngành trong thời gian đến (đến năm 2030) và các nội dung liên quan; phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Chủ đầu tư và Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế trong quá trình thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện Dự án. 
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề cương và dự toán điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020 về cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An.

6. Sở Công Thương khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án; làm việc với Bộ Công Thương để thúc đẩy việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020 về cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An. 
7. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị ủy quyền cho UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ đánh giá tác động môi trường của Dự án.
8. UBND thành phố Hội An phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Nam có kế hoạch tổ chức thực hiện việc giao nhận lưới điện hạ áp xã đảo Tân Hiệp theo đúng quy định. 

Trên đây là Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp về phương án đầu tư dự án “Cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An bằng cáp ngầm”. Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận:

- TTTU, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các đơn vị dự họp; 

- CPVP; 

- Lưu VT, KTN.
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