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                                                                        -ct151
Tam Kỳ, ngày  27  tháng  01  năm 1999

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng

______



Trong thời gian qua, công tác quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn Tỉnh đã từng bước đi vào nề nếp theo Điều lệ quản lý đầu tư xây dựng; Quy chế đấu thầu và các quy định cụ thể của UBND tỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua; Nhiều dự án đầu tư đã hoàn thành và phát huy tác dụng góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh, nâng cao hiệu quả đầu tư, tiết kiệm kinh phí xây dựng.

   
Tuy nhiên, để tiếp tục tổ chức tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Nhà nước hiện hành, đặc biệt là các công trình tiếp tục triển khai và khởi công xây dựng trong kế hoạch năm 1999, UBND tỉnh chỉ thị: 

A- Đối với các dự án đã triển khai xây dựng :

1- Phấn đấu hoàn thành dứt điểm các công trình, hạng mục công trình để phát huy hiệu quả đầu tư, trong đó có công trình nhà làm việc của các đơn vị trên địa bàn thị xã Tam Kỳ phải thi công dứt điểm trong năm 1999, đối với các công trình có khó khăn về nguồn vốn phải phân kỳ đầu tư hợp lý từng hạng mục công trình thiết yếu trước để ổn định nơi làm việc.

2- Giao Sở Kế hoạch& ĐT tham mưu trình UBND Tỉnh quyết định thành lập đoàn kiểm tra về tình hình xây dựng các công trình trên địa bàn Tỉnh, do Sở Kế hoạch&ĐT làm trưởng đoàn phối hợp với Sở Tài chính - VG, Sở Xây dựng, Chi cục Đầu tư phát triển, các đơn vị quản lý chuyên ngành và các đơn vị liên quan; Qua kết quả kiểm tra tham mưu trình UBND Tỉnh giải quyết các vấn đề còn tồn tại.

3- Giao Sở Tài chính-VG phối hợp với Chi cục đầu tư phát triển Sở Kế hoạch&ĐT và các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu khối lượng các công trình thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước hiện hành, để tiếp tục cấp phát vốn theo kế hoạch cho công trình.

 Lưu ý trong quá trình nghiệm thu phải tuyệt đối tuân thủ theo quyết định số 498/BXD-GĐ ngày 18/9/1996 của Bộ Xây dựng ban hành Điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng, các văn bản pháp lý có liên quan về việc thanh quyết toán công trình và hồ sơ thiết kế, dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tuyệt đối không thanh toán phần khối lượng không đảm bảo chất lượng hoặc nằm ngoài thiết kế, dự toán được duyệt khi chưa có ý kiến thống nhất UBND Tỉnh.

A- Đối với các công trình trong kế hoạch đầu tư năm 1999 :

1- Tiếp tục lập và bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng cơ bản theo đúng nghị định 42/CP ngày 16/7/1996, nghị định 92/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ, thực hiện tốt Nghị định 43/CP ngày 16/7/1996  và Nghị định 93/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu và một số điều sửa đổi bổ sung để khởi công xây dựng trong quý 1/1999, phấn đấu thi công hoàn thành công trình, hạng mục công trình trước mùa mưa lũ năm 1999.

2- Giao Sở Kế hoạch&ĐT giúp các chủ đầu tư tổ chức tốt công tác đấu thầu (kể cả phần xây lắp và thiết bị nếu có); Riêng các công tình chưa đảm bảo nguồn vốn để đấu thầu chủ đầu tư có trách nhiệm xét chọn các đơn vị thật sự có năng lực cam kết ứng trước vốn không tính lãi vay ngân hàng để đấu thầu hạn chế hoặc tuyển chọn các đơn vị tham gia thi công, báo cáo Thường trực UBND Tỉnh xem xét về chủ trương, trước khi lập hồ sơ đưa ra Hội đồng xét chọn thầu của Tỉnh.

3- UBND Tỉnh nghiêm cấm việc vừa thiết kế vừa thi công, hoặc tổ chức thi công khi thiết kế, dự toán chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4- Đối với các công trình có mức vốn dưới 500 (năm trăm triệu đồng) do huyện, thị quyết định đầu tư cũng phải tổ chức tốt công tác quản lý đầu tư và đấu thầu để thi công công trình.

5- Đối với các dự án khai thác quỹ đất yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường công tác tổ chức, quản lý tốt nguồn khai thác quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình. Giao Sở Tài chính-VG theo dõi tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng nguồn thu theo đúng quy định của Nhà nước; Đồng thời tham mưu trình UBND Tỉnh xử lý kịp thời các trường hợp tồn tại trong việc thực hiện các dự án khai thác quỹ đất.

6- Giao Sở Xây dựng, các huyện, thị và các Sở quản lý chuyên ngành như : Giao thông - Vật tải, Nông nghiệp - PTNT, Thuỷ sản, Công nghiệp, Giáo dục-ĐT :

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát công trình xây dựng phải đảm bảo quy hoạch, chất lượng, chống thất thoát trong quá trình thi công kịp thời báo cáo UBND tỉnh xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

+ Đối với các công trình có nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu hoặc vốn sự nghiệp có tính chất xây dựng cơ bản phải tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước về việc quản lý đầu tư xây dựng.

+ Tăng cường chất lượng thẩm định các hồ sơ thiết kế, dự toán phải phù hợp với quyết định đầu tư, đảm bảo dự toán không vượt mức vốn đã đuợc phê duyệt, đặc biệt là mối quan hệ giữa thiết kế và khối lượng vật tư.

Trường hợp các tài liệu, số liệu của các đơn vị thẩm định thiếu chính xác thì đơn vị thẩm định bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường.

+ Tăng cường củng cố, tổ chức bộ máy chuyên trách trên cơ sở tuyển chọn những cán bộ có phẩm chất tốt và tinh thần trách nhiệm cao nhằm đưa công tác quản lý đầu tư và xây dựng đi vào nề nếp, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vì lợi ích cá nhân thực hiện trái với các quy định của Nhà nước.

7- Yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường trách nhiệm của mình trong việc lập dự án, tổ chức thực hiện tốt các hồ sơ XDCB, không khoán trắng cho các đơn vị thi công (ĐVTC), thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, xác định rõ trách nhiệm cá nhân hoặc tổ chức trước pháp luật với từng giai đoạn của công trình, nhằm tiết kiệm kinh phí đầu tư và nâng cao chất lượng công trình. Phải thực hiện đúng trình tự đầu tư và xây dựng, chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu dự án thực hiện sai quy định của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng.

8- Các tổ chức khảo sát thiết kế phải thực hiện chặt chẽ việc xét duyệt nội bộ từng đồ án.

Chủ nhiệm đồ án chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về chất lượng và hiệu quả đồ án, đồng thời phối hợp chặt chẽ với CĐT, ĐVTC giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng để đảm bảo chất lượng công trình.

Những vi phạm lớn về kỹ thuật do tổ chức tư vấn hoặc tổ chức xây lắp gây nên làm giảm chất lượng của dự án (công trình) khi đưa vào khai thác, sử dụng thì tổ chức tư vấn và chủ nhiệm đề án thiết kế hoặc tổ chức xây lắp phải bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

9- Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình thẩm định dự án phải xem xét kỷ chất lượng hồ sơ, đặc biệt coi trọng tính khả thi của các dự án đầu tư, tránh dàn trãi, không để việc thực thi dự án kéo dài trong nhiều năm không đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả công trình.

10- Đề nghị các đơn vị thi công phát huy hơn nữa năng lực của đơn vị, chủ động đẩy mạnh tiến độ xây dựng các công trình theo hợp đồng đã ký kết, đồng thời chịu trách nhiệm trước CĐT về kỹ thuật, chất lượng xây lắp công trình theo hồ sơ thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

11- Ngoài các nhiệm vụ công tác thường xuyên hàng tháng UBND tỉnh sẽ chủ trì giao ban xây dựng cơ bản; giao Sở KH&ĐT, Sở TC-VG, Chi cục đầu tư, Sở Xây dựng và các Sở quản lý chuyên ngành tổng hợp tình hình trong tháng, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quản lý đầu tư và xây dựng.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.
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