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Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp trực tuyến về tình hình thực hiện công tác GPMB và bố trí tái định cư dự án 
đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn các huyện, 
thị xã: Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành 



Ngày 29/7/2015, tại UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì họp trực tuyến nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB và tái định cư dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn các huyện, thị xã: Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành. Tham dự họp tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Huỳnh Khánh Toàn, Trần Đình Tùng, Lê Trí Thanh; lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh; lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Nam, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. Tại phòng họp trực tuyến các huyện, thị xã có lãnh đạo UBND và Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Đền bù GPMB (Duy Xuyên), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký QSD đất, Phòng Kinh tế hạ tầng của huyện, thị xã. 
Sau khi nghe lãnh đạo UBND các huyện, thị xã và các đơn vị thực hiện bồi thường, GPMB dự án đường cao tốc báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tái định cư và một số trường hợp còn tồn tại, kiến nghị; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu kết luận như sau: 

1. Đến nay, các huyện, thị xã: Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và các nhà thầu thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được từ 89% đến 93% chiều dài tuyến đoạn qua địa bàn địa phương. Cụ thể: Điện Bàn bàn giao được 11,30km/12,24km (92,3%), Duy Xuyên 8,68km/9,27 (93,7%), Thăng Bình 11,9km/12,35km (93,7%), Phú Ninh 13,0km/14,1km (92,2%), Núi Thành 27,51km/30,79km (89,4%). Tuy nhiên, trong đó có nhiều đoạn mặt bằng bàn giao chưa liên tục, trở ngại cho việc thi công công trình. Khối lượng GPMB còn lại hiện nay chủ yếu là đất ở, nhà ở của các hộ bị giải tỏa và một số trường hợp còn vướng mắc về chính sách, chế độ, đất tranh chấp chưa được giải quyết,… 
Đặc biệt ở các huyện, thị xã: Núi Thành, Phú Ninh, Điện Bàn, hiện nay còn nhiều hộ gia đình có nhà ở giải tỏa chưa nhận tiền bồi thường, chưa được giao đất TĐC và chưa tháo dỡ nhà ở để bàn giao mặt bằng (huyện Núi Thành còn 50 hộ có nhà ở bị giải tỏa đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng, 69 hộ có nhà ở bị giải tỏa chưa nhận tiền bồi thường; huyện Phú Ninh còn 112 hộ chưa được giao đất TĐC, chưa tháo dỡ nhà ở, 09 hộ nhận suất đầu tư hạ tầng chưa chi trả; thị xã Điện Bàn còn 89 hộ (122 lô TĐC) có nhà ở bị giải tỏa chưa tháo dỡ nhà để bàn giao mặt bằng (trong đó có 30 hộ (45 lô) ở Khu TĐC Phong Thử 1 mới tổ chức bốc thăm nhận đất nhưng chưa có hạ tầng điện, nước, các hộ chưa xây dựng lại nhà ở). Số lượng mồ mả và các vị trí giao chéo đường dây điện chưa di dời ở các huyện Núi Thành, Phú Ninh còn nhiều (huyện Núi Thành còn khoảng 250 mộ và 16/17 vị trí giao chéo đường dây điện chưa di dời, huyện Phú Ninh còn 262 mộ và 12/25 vị trí giao chéo). 

Ở các địa phương đến nay còn nhiều trường hợp có đất ở, đất nông nghiệp chưa được phê duyệt phương bồi thường, hỗ trợ hoặc đã phê duyệt nhưng chưa nhận tiền (Núi Thành còn 118 hộ chưa được phê duyệt phương án, 160 hộ đã có phương án được phê duyệt nhưng chưa nhận tiền, trong đó có 149 thửa đất chưa thu hồi đất; Phú Ninh còn 38 hộ chưa được phê duyệt phương án và 60 hộ đã có phương án được phê duyệt nhưng chưa nhận tiền; Thăng Bình còn 45 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, 12 hộ có đất 5% không thuộc diện được hỗ trợ và 09 hộ có đất tranh chấp chưa được giải quyết; Duy Xuyên còn 15 hộ đã có phương án được phê duyệt nhưng chưa nhận tiền).
Để kịp hoàn thành cơ bản công tác bàn giao mặt bằng dự án đường cao tốc qua địa bàn tỉnh trước ngày 30/8/2015 và hoàn thành dứt điểm trước ngày 30/9/2015 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trụng Hải tại Thông báo số 217/TB-VPCP ngày 08/7/2015 của Văn phòng Chính phủ, trong thời gian tới, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy tăng cường công tác chỉ đạo và UBND các huyện, thị xã phải xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện hoàn thành công tác GPMB của dự án đúng tiến độ; Đảng ủy, UBND và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở các xã có đường cao tốc đi qua phải tích cực, vào cuộc thực hiện. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể và các ngành có liên quan ở tỉnh phải xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để chỉ đạo, thực hiện.

2. Một số nội dung công việc cần tập trung chỉ đạo, thực hiện trong thời gian tới:

2.1. Huyện Núi Thành: 
- Khẩn trương bàn giao đất TĐC cho 11 hộ còn lại và nhanh chóng hoàn việc công tác GPMB, phân lô, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ nhận suất đầu tư hạ tầng có nhu cầu được giao đất ở các khu dân cư nông thôn trên địa bàn; yêu cầu các hộ có nhà ở bị giải tỏa sớm xây dựng lại nhà ở nơi mới để bàn giao mặt bằng kịp tiến độ.
- Hoàn chỉnh thủ tục thu hồi đất 149 thửa đất còn lại và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 118 hộ chưa phê duyệt; tập trung giải thích, vận động các hộ sớm nhận tiền, bàn giao mặt bằng thi công công trình. Các trường hợp cố tình không chấp hành thì lập phương án bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế để thực hiện;

- Tập trung phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Nam giải quyết kịp thời các trường hợp còn vướng mắc mặt bằng để hoàn thành việc di dời công trình điện (14/17 vị trí giao chéo) và làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, đơn vị khai thác đất nguyên liệu ở khu vực đồi Mồ Côi, xã Tam Nghĩa để yêu cầu khai thác, san gạt nhanh khu vực lấy đất, bổ sung diện tích cho khu nghĩa địa đồi Mồ Côi để kịp di dời các mồ mả còn lại trên tuyến.

2.2 Huyện Phú Ninh và thị xã Điện Bàn: 
- Sớm xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật điện, nước ở các Khu TĐC và phân lô, giao đất TĐC cho các hộ có nhà ở bị giải tỏa để kịp xây dựng lại nhà, tháo dỡ nhà ở nơi cũ để bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2015. Đồng thời hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, vận động các hộ còn lại nhận tiền, bàn giao mặt bằng.

- Huyện Phú Ninh phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Nam hoàn thành việc di dời công trình điện (12/25 vị trí giao chéo) và di dời 262 mồ mả còn lại trên tuyến.

2.3. Huyện Thăng Bình và huyện Duy Xuyên: Tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc trên tuyến để bàn giao mặt bằng trước ngày 30/8/2015 (huyện Duy Xuyên 15 hộ, huyện Thăng Bình 81 hộ chưa bàn giao mặt bằng).
3. Giải quyết đề nghị của các địa phương
3.1. Thị xã Điện Bàn:
a) Nhà thờ tộc Tạ, xã Điện Thọ: Thống nhất hỗ trợ 100% đơn giá bồi thường công trình, vật kiến trúc trên đất bị ảnh hưởng để tộc ho di dời nhà thờ đến nơi mới. 
b) Trang trại chăn nuôi của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Phong, xã Điện Tiến: Thống nhất UBND thị xã Điện Bàn thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất theo quyết định cưỡng chế đã ban hành. 
3.2. Huyện Duy Xuyên:
Trường hợp hộ gia đình ông Phạm Cả và hộ gia đình bà Phạm Thị Xuân có nhà ở bị giải tỏa của dự án đường cao tốc, nhưng nhà ở xây dựng trên đất ở người khác (đất của bà Nguyễn Thị Thọ đã được giải quyết bồi thường, hỗ trợ và bố trí TĐC theo đúng quy định), tuy nhiên thuộc diện hộ gia đình khó khăn, không có khả năng mua lại đất ở nơi khác: Thống nhất theo đề nghị của UBND huyện Duy Xuyên, hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình bằng tiền, bằng 50% suất đầu tư hạ tầng của lô đầu tiên (theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh), để các hộ mua đất ở nơi khác xây dựng lại nhà ở, bàn giao mặt bằng.
3.3. Huyện Thăng Bình:
a) Nhà thờ tộc Trần, xã Bình Chánh bị thu hồi hết diện tích đất và giải tỏa công trình, vật kiến trúc để di dời đi nơi khác: Thống nhất việc hỗ trợ cho họ tộc bằng tiền, bằng 01 (một) suất đầu tư hạ tầng theo quy định để tộc họ mua lại đất, xây dựng lại nhà thờ tộc, bàn giao mặt bằng.

b) Hộ gia đình bà Đặng Thị Lan, thôn Quý Phước 1, xã Bình Quý bị giải tỏa nhà ở: Trường hợp diện tích thửa đất ở còn lại (194,6m2) nằm trong hành lang an toàn đường cao tốc, hình thể thửa đất không phù hợp để xây dựng lại nhà ở, vị trí thửa đất nằm sát chân đường cao tốc và hộ gia đình có đơn đề nghị được di dời đi nơi khác: Thống nhất việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất ở còn lại của hộ gia đình sang đất nông nghiệp và hỗ trợ suất đầu tư hạ tầng theo quy định để hộ gia đình tự tìm mua đất ở nơi khác xây dựng lại nhà ở.

c) Trường hợp bà Đặng Thị Nguyện, xã Bình Quý, có thửa đất lúa diện tích 232 m2, bị ảnh hưởng của 02 trụ điện và 04 móng néo đường dây điện di dời, khó khăn trong sản xuất: Thống nhất việc thu hồi hết diện tích thửa đất (232m2) và bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình theo quy định.
3.4. Huyện Núi Thành:

Việc bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất của phần diện tích đất trồng rừng sản xuất nằm trong hành lang an toàn đường dây điện di dời của dự án đường cao tốc: UBND tỉnh có chủ trương giải quyết tại Thông báo số 186/TB-UBND ngày 25/5/2015, trường hợp có vướng mắc, UBND huyện Núi Thành làm việc cụ thể với các hộ gia đình và nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh quyết định mức hỗ trợ cho phù hợp.

4. Các ngành và các đơn vị có liên quan:
- Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, kiểm tra, đề xuất UBND tỉnh giải quyết kịp thời các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc theo đề nghị của các địa phương; chỉ đạo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết, trả lời kịp thời các đơn thư khiếu nại của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác GPMB dự án đường cao tốc trên địa bàn tỉnh, trong đó có đơn khiếu nại của hộ ông Nguyễn Văn Phong ở huyện Điện Bàn.

Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá thay thế di dời hệ thống điện, trạm biến áp và dây chuyền nghiền sàng đá, trạm trộng bê tông nhựa của mỏ đá xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên và các mỏ đá ở xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, để kịp hỗ trợ cho các đơn vị xây dựng lại cơ sở sản xuất ở nơi mới, bàn giao mặt bằng trước ngày 30/8/2015. Sở Xây dựng giải quyết nhanh thủ tục thỏa thuận địa điểm di dời cơ sở chế biến đá khi có đề nghị của các doanh nghiệp.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đôn đốc các đơn vị khai thác đá ở xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành còn lại khẩn trương lựa chọn vị trí, lập thủ tục thỏa thuận địa điểm, thủ tục về đất đai, xây dựng để kịp di dời cơ sở sản xuất bị ảnh hưởng về phía Tây đường cao tốc để bàn giao mặt bằng thi công công trình; hoàn chỉnh phương án, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để kịp thời chi trả hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng khi có giá thay thế di dời công trình được phê duyệt.
- Công ty Điện lực Quảng Nam, Viễn thông Quảng Nam, Viettel chi nhánh Quảng Nam chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời các trường hợp còn vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng, hoàn thành dứt điểm trước ngày 30/8/2015. 

- Chủ đầu tư dự án (VEC) và Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi:
+ Chỉ đạo đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công có liên quan kiểm tra lại phạm vi ảnh hưởng ở khu vực hạ lưu cống của 28 cống hộp trên tuyến đường cao tốc qua địa bàn huyện Duy Xuyên để bổ sung thu hồi đất và bồi thường cho dân (nếu có), theo đề nghị của UBND huyện Duy Xuyên.

+ Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, thông báo kịp thời các vị trí còn vướng mắc GPMB cho lãnh đạo UBND các huyện, thị xã để chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và các Phòng liên quan ở huyện kiểm tra, giải quyết hoặc đề xuất giải quyết, bàn giao kịp thời mặt bằng để thi công công trình. 
+ Quán triệt các nhà thầu thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo môi trường trong quá trình thi công; vận chuyển nguyên, vật liệu đúng tải trọng cầu, đường và sửa chữa kịp thời hư hỏng trên các tuyến đường địa phương sử dụng làm đường công vụ để phục vụ nhân dân đi lại.

+ Bố trí kịp thời kinh phí GPMB cho các địa phương để thực hiện công tác bồi thường, GPMB đúng tiến độ.  

Yêu cầu Huyện ủy, Thị ủy các huyện, thị xã Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành tập trung chỉ đạo và UBND các huyện, thị xã, các ngành, đơn vị liên quan tích cực thực hiện để hoàn thành việc bàn giao mặt bằng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đúng tiến độ yêu cầu./.

	Nơi nhận:

- Bộ GTVT (để theo dõi);

-  TT UBND tỉnh;

- Các Sở: GTVT, TN&MT, XD, Công Thương; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh;

- Huyện ủy, Thị ủy và UBND các huyện, thị xã: Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành;

- Trung tâm PT quỹ đất (Ban ĐB, GPMB huyện Duy Xuyên); Phòng TN&MT; Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành;

- VEC, BQL dự án đường cao tốc ĐN-QNgãi;

- Công ty Điện lực Quảng Nam, Viễn thông Quảng Nam, Viettel Chi nhánh Quảng Nam, Công ty CP cấp thoát nước Quảng Nam;

- CPVP;

- Lưu: VT, TH, KTN.
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