	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
	CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

	[ 

      Số   89    / BC-UBND.
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BÁO CÁO

Tình hình thực hiện năm 2008, kế hoạch năm 2009

đầu tư các Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.


Thực hiện công văn số 1821/BNN-KH, ngày 30/6/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo tình hình thực hiện năm 2008, kế hoạch năm 2009 về đầu tư các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo tình hình nêu trên như sau:


I. Tình hình thực hiện năm 2008:


Năm 2008, tỉnh Quảng Nam đã được Chính phủ và các Bộ, Ngành trung ương quan tâm tiếp tục đầu tư xây dựng hai khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 288/QĐ-TTg, ngày 08/11/2005. UBND tỉnh Quảng Nam đã kịp thời chỉ đạo, đôn đốc Chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn nhanh chóng triển khai thực hiện các dự án, đến nay đã đạt được những kết quả như sau:  

1. Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Hồng Triều-Quảng Nam.

1.1  Về tiến độ thi công : 

+ Công trình đã được tổ chức đấu thầu và khởi công xây dựng gói thầu số 4 (xây lắp 1) vào đầu tháng 4/2008. Gói thầu số 4 gồm các hạng mục: Nạo vét, san lấp mặt bằng, xây dựng kè bảo vệ bờ loại 2, đường công vụ. Tổng giá trị gói thầu là: 16,051 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành gói thầu này vào tháng 11/2008.

+ Đang chuẩn bị công tác đấu thầu gói thầu số 5 (xây lắp 2) gồm các hạng mục: Trụ neo tàu; Đê ngăn cát giảm sóng; Kè bảo vệ bờ loại 1; Cầu dẫn nối bờ; Nhà trạm quản lý. Tổng giá trị gói thầu 8,726 tỷ đồng (giá dự toán chưa điều chỉnh), dự kiến tổ chức đấu thầu và khởi công gói thầu này vào đầu tháng 9/2008, hoàn thành thi công gói thầu vào tháng 02/2009. 

+ Dự kiến tổng giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành năm đến 31/12/ 2008 là: 25 tỷ đồng. (chưa tính điều chỉnh do tăng giá theo qui định)

1.2 Về tình hình quản lý và sử dụng vốn đầu tư:


+ UBND tỉnh đã chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư; đôn đốc thanh toán vốn đầu tư theo đúng nội dung, mục đích đã được phê duyệt. Đến nay, đã thực hiện thanh toán vốn đầu tư của dự án đạt kết quả như sau:

- Vốn đầu tư cấp cho dự án trong năm 2007 và 2008 là: 10 tỷ đồng.

- Vốn tạm ứng KH năm 2009 TW cấp bổ sung cho năm 2008: 10 tỷ đồng.

- Tổng cộng vốn đã cấp và tạm ứng đến tháng 6/2008 là: 20 tỷ đồng.

- Đơn vị đã thực hiện giải ngân đến tháng 7/2008 là: 9,90 tỷ đồng.


- Dự kiến thực hiện thanh toán vốn năm 2008 đạt 100% KH: 20 tỷ đồng.


2. Dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa - Quảng Nam.


Được sự quan tâm của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý Trung ương dự án thủy lợi (CPO), Ngân hàng thế giới (WB). Đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa về cơ bản đã hoàn thành toàn bộ các bước chuẩn bị đầu tư và đang triển khai giai đoạn thực hiện đầu tư, kết quả khối lượng công việc đã hoàn thành như sau:

2.1 Tiến độ thực hiện:

+ Dự án đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 28/9/2007; với tổng mức đầu tư là: 46,345 tỷ đồng, trong đó vốn ODA (WB) là: 41,131 tỷ đồng; vốn đối ứng Ngân sách Nhà nước là: 5,214 tỷ đồng.(chưa tính điều chỉnh do tăng giá)
+ Hoàn thành hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình; Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã nộp đầy đủ hồ sơ cho CPO theo đúng thời gian qui định đang được Ngân hàng thế giới và CPO kiểm tra, xem để xét quyết định đầu tư.

+ Đang triển khai thực hiện thi công rà phá bom mìn, vật liệu nổ, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2008.

+ Chuẩn bị lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp. Sau khi được Ngân hàng thế giới thông báo vốn, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu và khởi công xây dựng 2 gói thầu xây lắp, dự kiến trong tháng 10/2008. 

+ Dự kiến khối lượng hoàn thành của dự án năm 2008 là: 12,45 tỷ đồng.

2.2 Tình hình giải ngân thanh toán vốn đầu tư:

+ Vốn NSĐP cấp (đối ứng): Đến nay, UBND tỉnh đã cấp vốn đối ứng cho dự án từ nguồn tạm ứng Ngân sách địa phương là 2,45 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và PTNT đang thực hiện giải ngân, dự kiến thanh toán vốn đối ứng Ngân sách tỉnh đã cấp năm 2008 đạt 100% kế hoạch là: 2,45 tỷ đồng.

II. Kế hoạch thực hiện năm 2009:

Để thực hiện hoàn thành các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá nêu trên đúng kế hoạch tiến độ, sớm nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng nhằm kịp thời phục vụ dân sinh, phát huy hiệu quả đầu tư. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Sở Nông nghiệp & PTNT triển khai thực hiện các dự án trong năm 2009 như sau:

1. Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Hồng Triều-Quảng Nam.

+ Hoàn thành thi công gói thầu số 5 (xây lắp 2) theo đúng kế hoạch tiến độ được duyệt; Tổ chức đấu thầu, hợp đồng cung cấp và nghiệm thu thiết bị của hai gói thầu: gói thầu số 6 (Thiết bị thông tin liên lạc) và gói thầu số 7 (Ca nô công vụ).

+ Lập hồ sơ nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành của các gói thầu, hồ sơ hoàn công và bàn giao công trình đưa vào sử dụng; quyết toán công trình hoàn thành, thực hiện thanh toán vốn đầu tư đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

2. Dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa- Quảng Nam.

+ Hoàn thành thi công gói thầu số 1 và gói thầu số 2; tổ chức đấu thầu, nghiệm thu gói thầu thiết bị trước ngày 31/12/2009.

+ Lập hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành, thanh toán vốn đầu tư; bàn giao công trình đưa vào sử dụng; lập quyết toán công trình hoàn thành và quyết toán vốn đầu tư.

III. Những tồn tại, khó khăn:

 - Do tình hình giá cả thị trường biến động, theo các Thông tư hướng dẫn của Nhà nước các dự án nêu trên phải lập điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh dự toán công trình, do đó đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch tiến độ thực hiện các dự án.

- Thời điểm kết thúc thi công của dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hoà theo qui định của Ngân hàng Thế giới là ngày 31/12/2009, nhưng đến nay UBND tỉnh chưa được thông báo cấp vốn đầu tư để tỉnh kịp thời chỉ đạo Chủ đầu tư triển khai thi công và hoàn thành công trình theo đúng thời gian qui định.
IV. Kiến nghị :


Để triển khai thi công hoàn thành hai dự án Khu neo đậu tránh trú bão nêu trên theo đúng kế hoạch tiến độ được duyệt, sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhân dân trong mùa lụt, bão. UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các cấp quan tâm giải quyết một số vấn đề như sau:


- Đề nghị Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thống nhất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư các khu neo đậu tránh trú bão theo qui định hiện hành của Nhà nước. 


- Đề nghị Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm bố trí kế hoạch vốn năm 2009 cho dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Hồng Triều là 25 tỷ đồng (ngoài số vốn đã tạm ứng kế hoạch năm 2009 cấp bổ sung cho năm 2008 là 10 tỷ đồng). 

- Đề nghị Bộ Nông nghiệp & PTNT, Ban quản lý Trung ương dự án thủy lợi và Ngân hàng thế giới sớm xét duyệt, thẩm định hồ sơ và cấp vốn đầu tư cho dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa trong năm 2008 và kế hoạch năm 2009 để kịp thời triển khai thực hiện.


UBND tỉnh Quảng Nam kính báo cáo ./.

	Nơi nhận:

- Bộ NN&PTNT (b/c);

- Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;

- Sở NN&PTNT, KH&ĐT;

- Lưu VT,KTN.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Quang


	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2009

	KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO CHO TẦU CÁ



	(Kèm theo Báo cáo số    89   /BC-UBND ngày  31   / 7   /2008 của UBND tỉnh Quảng Nam)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT : Triệu đồng

	TT
	TÊN DỰ ÁN
	Địa điểm
 dự án 
	Số QĐ
 phê duyệt 
	Ngày 
duyệt 
	Cơ quan 
duyệt 
	Quy mô
 dự án 
	Tổng mức đầu tư được duyệt 
	Luỹ kế thực hiện đến 31/12/2008
	Còn lại 
từ KH
năm 2009
	Đề nghị 
KH năm 
2009

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số 
	Trong dó 
	Tổng số 
	Trong dó 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	NSNN
	Khác (WB) 
	
	NSNN
	Khác(WB) 
	
	

	A
	B
	C
	D
	Đ
	E
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	01
	Khu neo đậu
tránh trú bão cho tàu cá Hồng Triều-
Quảng Nam
	xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam
	3076/QĐ-
UBND
	30/10/2006
	UBND tỉnh
Quảng Nam
	1000 tàu
thuyền
neo đậu
	35,342.00
	35,342.00
	0.00
	20,000.00
	20,000.00
	0.00
	15,342.00
	25,000.00

	02
	Khu neo đậu
tránh trú bão cho tàu cá An Hòau-
Quảng Nam
	xã Tam Giang-Tam Quang,
Núi Thành,
 Quảng Nam
	3044/QĐ-
UBND
	28/9/2007
	UBND tỉnh
Quảng Nam
	1200 tàu
thuyền
neo đậu
	46,435.00
	5,214.00
	41,131.00
	12,450.00
	2,450.00
	10,000.00
	33,985.00
	33,985.00

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vốn đối ứng NSĐP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,764.00

	 
	Vốn WB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,221.00

	 
	Tổng cộng 
	 
	 
	 
	 
	 
	81,777.00
	40,556.00
	41,131.00
	32,450.00
	22,450.00
	10,000.00
	49,327.00
	53,985.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Số liệu Tổng mức đầu tư chưa tính điều chỉnh tăng theo Thông tư hướng dẫn của Nhà nước do biến động giá của thị trường)
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