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BÁO CÁO
Tổng kết 03 năm thực hiện Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của 

Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Công văn số 85/BNN-TCTL ngày 13/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổng kết 03 năm thực hiện Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển ban hành theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xin báo cáo một số nội dung như sau:
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 03 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ XỬ LÝ SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN (TỪ NGÀY 04/01/2011 ĐẾN NAY):

Từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đầu tư xây dựng các công trình khắc phục các khu vực sạt lở bờ sông, bờ biển nghiêm trọng để bảo vệ dân cư, cơ sở hạ tầng, tài sản của hàng trăm hộ dân, cụ thể như sau:

1. Kè chống xói lở khẩn cấp bờ sông Thu Bồn khu vực Văn Ly: 
Công trình được đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ. Công trình khởi công xây dựng vào tháng 8/2011 và hoàn thành vào tháng 10/2011. Tuy nhiên, trong đợt lũ từ ngày 07 đến 09/11/2011 công trình bị xói lở phần đỉnh kè từ K0+270m đến K0+430m, nguyên nhân là do biến đổi dòng chảy sông Thu Bồn gây ra. Ủy ban nhân dân tỉnh đã đầu tư sửa chữa từ nguồn kinh phí Khắc phục thiệt hại do mưa lũ tháng 11/2011 tại Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 28/3/2012, hạng mục Khắc phục lũ kè chống xói lở khẩn cấp bờ sông Thu Bồn khu vực Văn Ly (thi công từ tháng 5/2012 và hoàn thành vào tháng 6/2012).

Công trình được nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 7/2012.

2. Kè chống xói lở khẩn cấp bờ sông Thu Bồn khu vực Lệ Bắc: 
Công trình được đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ. Công trình khởi công xây dựng vào ngày 01/9/2011 và hoàn thành vào ngày 01/11/2011. Tuy nhiên, trong quá trình thi công vào tháng 9/2011, đợt lũ lụt ngày 07 và 09/11/2011, tại vị trí kè Lệ Bắc mực nước lũ cao hơn đỉnh kè 1,5m, dòng chảy mặt lớn gây nên sạt lở một số đoạn kè. Ủy ban nhân dân tỉnh đã đầu tư bằng nguồn vốn Khắc phục thiệt hai do mưa lũ tháng 11/2011 tại Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 23/4/2012, hạng mục Khắc phục lũ kè chống xói lở bờ sông Thu Bồn khu vực Lệ Bắc (thi công từ ngày 25/6/2012 và hoàn thành vào 26/6/2012).

Công trình được nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 7/2012.

3. Sửa chữa khẩn cấp tuyến kè An Phước: được đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh. Công trình triển khai thi công vào tháng 10/ 2011 và bàn giao đưa vào sử dụng 4/2012.


4. Khắc phục lũ đê, kè bảo vệ bờ An Lương: được đầu tư từ nguồn vốn Hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ tháng 11/2011. Công trình triển khai thi công từ tháng 5/2012 và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 8/2012.

5. Củng cố, nâng cấp đê biển Duy Vinh: được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình nâng cấp đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam, với tổng chiều dài tuyến đê là 3,08 km.


Trong năm 2012, thực hiện thi công tuyến số 1, tổng chiều dài hoàn thành là 1.500m; khởi công vào tháng 5/2012 và bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 12/2012.


Trong năm 2013, triển khai thực hiện 01 gói thầu xây lắp thuộc tuyến đê số 2 (gồm 02 gói thầu xây lắp), tổng chiều dài hoàn thành là 804m; khởi công vào tháng 6/2013 và bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 12/2013.

6. Nâng cấp và mở rộng kè chống xói lở bờ Nam sông Bà Rén (giai đoạn 2): được đầu tư từ nguồn Tu bổ đê điều thường xuyên; khởi công xây dựng vào tháng 10/2011 và bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 4/2012.

7. Sửa chữa kè Cẩm Kim - Duy Vinh: đầu tư từ nguồn Hỗ trợ khắc phục bão lụt: khởi công vào tháng 5/2010 và bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 3/2012.

8. Sửa chữa kè Cẩm Kim - Duy Vinh giai đoạn 2: đầu tư từ nguồn Tu bổ đê điều thường xuyên; khởi công xây dựng vào tháng 8/2012 và bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 10/2012.

9. Tu bổ đê Tam Xuân 2, huyện Núi Thành: đầu tư từ nguồn Tu bổ đê điều thường xuyên; khởi công xây dựng vào tháng 9/2013 và hoàn thành vào tháng 12/2013, chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng.

10. Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè khẩn cấp chống sạt lở sông Vu Gia, khu vực thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc: Nguồn vốn đầu tư được Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ; khởi công xây dựng cuối năm 2011 và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2013.

11. Kè chống xâm thực bờ biển Hội An (giai đoạn 1): Được đầu tư từ vốn ngân sách Trung ương (Chương trình đê biển), tổng mức đầu tư 75,2 tỷ đồng. Công trình được khởi công xây dựng đầu năm 2013.
(Có phụ lục kèm theo)


II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Những khó khăn, vướng mắc:

- Nguồn vốn ngân sách địa phương còn hạn chế, trong khi giá trị thực hiện đầu tư công trình loại này là rất lớn. Do vậy, các dự án kè chống xói lở hầu như phải lập thủ tục xin Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương cho chủ trương, khi được chấp thuận mới tiến hành lập dự án, triển khai các bước tiếp theo nên việc thi công khắc phục tình trạng sạt lở còn chậm phát huy hiệu quả.

- Nguồn kinh phí phân bổ của Trung ương cho các loại công trình này thường vào mùa mưa và cuối năm do đó gây khó khăn cho công tác thi công đảm bảo tiến độ và giải ngân nguồn vốn.

- Tình hình thời tiết trong 3 năm qua không thuận lợi ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thi công công trình.


- Một số địa phương không thực hiện tốt công tác tổ chức lập dự án và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. Các địa phương làm chủ đầu tư dự án kè không thực hiện tốt công tác báo cáo khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

2. Kiến nghị, đề xuất: Kính đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn vốn để địa phương có điều kiện tổ chức thực hiện các dự án chống sạt lở bờ sông, bờ biển nhằm góp phần ổn định sản xuất và đời sống nhân dân.

Trên đây là báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam kính báo cáo./.
	Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ NN&PTNT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;

- Lưu: VT, KTN.
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