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QUYẾT ĐỊNH
Về việc xử lý Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn 
kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Quản lý dự án các công trình
giao thông huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Xét Kết luận thanh tra số 08/KL-TTT ngày 29/02/2016 và Tờ trình số 15/TTr-TTT ngày 14/3/2016 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất nội dung Kết luận thanh tra số 08/KL-TTT ngày 29/02/2016 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam về công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Quản lý dự án các công trình giao thông huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông huyện Quế Sơn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kết luận và kiến nghị trong Kết luận thanh tra.

Điều 2. Xử lý Kết luận thanh tra như sau

1. Xử lý về hành chính

          a) Đối với UBND huyện Quế Sơn:
- Thực hiện nghiêm túc kết luận và kiến nghị của Thanh tra tỉnh Quảng Nam và các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản;
- Tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án, tránh tình trạng thực hiện dự án chậm tiến độ, nghiệm thu khối lượng không đúng thực tế thi công, gây lãng phí ngân sách nhà nước như Kết luận thanh tra đã nêu;
- Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với Ban Quản lý dự án các công trình giao thông huyện Quế Sơn đã để xảy ra các sai phạm như Kết luận thanh tra đã nêu.

b) Đối với Ban Quản lý dự án các công trình giao thông huyện Quế Sơn:
- Triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung kết luận và kiến nghị theo Kết luận thanh tra;
- Tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án, công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành; tránh tình trạng thực hiện dự án chậm tiến độ, thi công kéo dài, nghiệm thu khối lượng hoàn thành không đúng, gây lãng phí ngân sách nhà nước trong thực hiện đầu tư xây dựng như Kết luận thanh tra đã nêu;
- Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân của Ban Quản lý trong việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành, thanh toán không đúng với thực tế thi công tại các dự án, công trình;
- Đôn đốc thu hồi các khoản tiền sai phạm từ các đơn vị thi công, đơn vị giám sát được phát hiện qua thanh tra để nộp vào ngân sách nhà nước. 

c) Đối với các đơn vị thi công, tư vấn giám sát: Tổ chức kiểm điểm đối với các Chỉ huy trưởng công trình, Giám sát trưởng được phân công nhiệm vụ tổ chức thi công, giám sát công trình đã xác nhận khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành không đúng với thực tế thi công tại dự án, công trình.

d) Đối với đơn vị tư vấn lập thiết kế - dự toán: Công ty Cổ phần Trung Tây Nguyên, Công ty Cổ phần tư vấn giao thông Quảng Nam nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về những sai sót trong công tác khảo sát thiết kế, lập dự toán và thực hiện chưa tốt công tác giám sát tác giả theo quy định của nhà nước. 

          2. Xử lý về kinh tế
a) Chấn chỉnh rút kinh nghiệm tổng số tiền: 306.692.000 đồng (Ba trăm lẻ sáu triệu, sáu trăm chín hai ngàn đồng), cụ thể:
Ban Quản lý dự án các công trình giao thông huyện Quế Sơn chấn chỉnh rút kinh nghiệm trong công tác quản lý sử dụng các nguồn kinh phí đã để xảy ra sai phạm số tiền 306.692.000 đồng, gồm: Chi phí phục vụ công tác đền bù, chi phí bồi thường, hỗ trợ trực tiếp 215.422.000 đồng; chi mua xăng dầu chưa đầy đủ thủ tục, chi hỗ trợ các cơ quan, tổ chức chưa đúng quy định, vi phạm về quy chế chi tiêu nội bộ 91.270.000 đồng.
b) Thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước tổng số tiền: 1.164.777.000 đồng (Một tỷ, một trăm sáu mươi bốn triệu, bảy trăm bảy mươi bảy ngàn đồng), cụ thể:   

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư (chi phí bồi thường hỗ trợ trực tiếp): 97.448.000 đồng (Ban Quản lý dự án các công trình giao thông huyện Quế Sơn: 97.448.000 đồng);
- Nghiệm thu thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành vượt so với thực tế thi công của công trình đường giao thông vào xã Quế Xuân 1 - Quế Xuân 2 - Quế Hiệp và Quế Long: 514.621.000 đồng (gồm: Công ty TNHH xây dựng Thái Dương: 249.721.000 đồng, Công ty TNHH xây dựng Thanh Sơn: 245.859.000 đồng, Công ty TNHH MTV Hữu nghị Nam Lào - Quân Khu 5: 19.041.000 đồng);
- Nghiệm thu thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành vượt so với thực tế thi công của công trình nâng cấp, cải tạo đường nội thị, thị trấn Đông Phú, nút 24 đến nút 65: 57.299.000 đồng (gồm: Công ty Cổ phần công trình giao thông vận tải Quảng Nam: 37.280.000 đồng, Công ty TNHH Phú Châu: 20.019.000 đồng);
- Chi phí giám sát theo tỷ lệ giá trị xây lắp sai phạm công trình đường giao thông vào xã Quế Xuân 1 - Quế Xuân 2 - Quế Hiệp và Quế Long: 22.777.000 đồng (gồm: Công ty Cổ phần tư vấn và kiểm định chất lượng công trình Hưng Tín: 15.129.000 đồng, Công ty Cổ phần xây dựng phát triển công nghệ Thanh Quảng: 7.648.000 đồng);
- Công nợ phải thu của công trình nâng cấp, cải tạo đường nội thị, thị trấn Đông Phú nút 24 đến nút 65: 472.632.000 đồng (gồm: Công ty cổ phần công trình giao thông vận tải Quảng Nam: 461.854.000 đồng, Công ty Cổ phần Trí Cường: 10.778.000 đồng).
Ban Quản lý dự án các công trình giao thông huyện Quế Sơn có trách nhiệm đôn đốc thu hồi tất cả các khoản tiền sai phạm nêu trên nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam trước ngày 10/5/2016.
Tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Quảng Nam:
Số: 3949.0.1061511, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Giao Chánh Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Quyết định này, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/5/2016; đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh áp dụng các biện pháp hành chính, kinh tế theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông huyện Quế Sơn; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có tên tại Điều 2; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:

- Như điều 4; 



                            
- Thanh tra Chính phủ và Cục II-TTCP;

- TT TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- UBKT Tỉnh ủy;

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Thanh tra tỉnh;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTTH, KTN, TH, NC.
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	CHỦ TỊCH

Đã ký
Đinh Văn Thu
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