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Ngày 24/7/2014, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì họp giao ban tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện Điện Bàn, Phú Ninh, Núi Thành và Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố: Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Tam Kỳ, Núi Thành; lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Nam; lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Ban Điều phối dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại Đà Nẵng và Ban Quản lý dự án 85, Ban Quản lý dự án 1; đại diện Công ty Điện lực Quảng Nam, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam. 

Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND và Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu kết luận như sau:

1. Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua tỉnh Quảng Nam đến nay đã có mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư đạt 65,6% (59,87km/91,235km), chủ yếu là các đoạn qua đất nông nghiệp và các loại đất khác. Tuy nhiên, có nhiều đoạn tuyến mặt bằng đã bàn giao nhưng chưa được liên tục, khó khăn trong việc tiếp cận đường công vụ dọc tuyến phục vụ thi công. Khối lượng GPMB còn lại của dự án còn nhiều, trong đó còn nhiều hộ gia đình trong diện giải toả, bố trí tái định cư ở các huyện, đến nay vẫn chưa có quyết định thu hồi đất, chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được duyệt. Nhiều hộ gia đình trên địa bàn các huyện Thăng Bình, Núi Thành, có nhà ở bị giải toả, phải di dời, có đăng ký nhận hỗ trợ suất đầu tư hạ tầng và tự tìm chỗ ở nhưng chưa được địa phương tập trung giải quyết. Việc chuẩn bị đất xen cư để bố trí đất ở, có thu tiền sử dụng đất cho các hộ nhận hỗ trợ suất đầu tư hạ tầng có nhu cầu về đất ở; công tác xây dựng các khu tái định cư tập trung còn chậm,…
Để đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng  Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn tỉnh, đáp ứng kịp thời yêu cầu mặt bằng thi công công trình trong thời gian tới, yêu cầu UBND các huyện tập trung chỉ đạo đơn vị thực hiện bồi thường, GPMB phối hợp với UBND các xã nhanh chóng hoàn chỉnh thủ tục thu hồi đất, lập, trình phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ còn lại, hoàn thành trong tháng 8/2014 để kịp chi trả bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trong quý III và quý IV năm 2014. Trong đó, ưu tiên giải quyết sớm cho các hộ có đất ở xen kẽ trên các đoạn tuyến đã bàn giao mặt bằng để có mặt bằng thi công liên tục và có đường công vụ vận chuyển dọc tuyến phục vụ thi công; giải ngân hết nguồn vốn GPMB của VEC đã tạm ứng cho các huyện. 

2. Công tác bố trí tái định cư:

- Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện Điện Bàn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành và Ban đền bù, GPMB huyện Duy Xuyên khẩn trương hoàn chỉnh các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ có đất ở và nhà ở bị thu hồi, giải toả, để chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng và chi trả hỗ trợ suất đầu tư hạ tầng cho các hộ đã đăng ký; xác định số hộ đăng ký nhận đất tái định cư, hoàn chỉnh thủ tục và triển khai xây dựng hoàn thành sớm các khu tái định cư để bố trí đất chỗ ở cho các hộ bị giải toả, di dời;
Đồng thời phối hợp với UBND các xã rà soát quỹ đất công ích trên địa bàn, tìm vị trí đất xen cư phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới; lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và giải quyết bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật kiến trúc trên đất, xác định giá đất ở các khu xen cư để giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá cho các hộ nhận hỗ trợ suất đầu tư hạ tầng, có nhu cầu và đăng ký nhận đất ở để xây dựng lại nhà nơi ở mới, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.
- UBND huyện Duy Xuyên chỉ đạo Ban đền bù, GPMB của huyện khẩn trương có phương án bố trí tái định cư cho 07 hộ ở cửa hầm phía Nam của gói thầu số 4 và vận động các hộ sớm làm nhà tạm, giải quyết chế độ thuê nhà ở với mức tối đa, để sớm di dời, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. 

3. Các Sở: Xây dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư giải quyết nhanh chóng các thủ tục thoả thuận địa điểm khu tái định cư, ý kiến về quy hoạch tổng mặt bằng các khu tái định cư, khu cải táng mồ mã; thẩm định, trình phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng khu tái định cư, để các địa phương kịp triển khai thực hiện. 
Lưu ý quy mô đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi phải phù hợp với nội dung văn bản số 2385/VEC-QLTC ngày 23/7/2013 và thoả thuận khác (nếu có) của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.
4. Việc di dời hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, cáp viễn thông), UBND tỉnh đã chỉ đạo cụ thể tại Thông báo số 86/TB-UBND ngày 21/3/2014, Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc Ban đền bù, GPMB các huyện phải khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế - dự toán di dời (trong trường hợp được hỗ trợ di dời), gửi Sở chuyên ngành thẩm định để phê duyệt và đôn đốc các đơn vị chủ sở hữu công trình di dời đúng tiến độ để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công dự án đường cao tốc.
Việc di dời đường ống cấp nước thô từ hồ Phú Ninh về nhà máy nước Tam Kỳ, cần phải lắp đặt trong hộp tuynel kỹ thuật qua đường cao tốc, đề nghị VEC khẩn trương chỉ đạo đơn vị tư vấn bổ sung vào hồ sơ thiết kế thi công công trình đường cao tốc và triển khai xây dựng hoàn thành sớm để kịp di dời đường ống cấp nước.

5. Ngoài các gói thầu số 2, 3A, 3B (đã thống nhất kế hoạch sử dụng), các gói thầu khác đang triển khai thi công, trường hợp có sử dụng các tuyến đường địa phương làm đường công vụ, VEC chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương đề xuất phương án sử dụng và làm việc với Sở Giao thông vận tải để thống nhất tải trọng được phép sử dụng và phương án gia cường cầu, cống trên tuyến đảm bảo tải trọng xe chạy, cũng như kế hoạch duy tu, sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng công trình đường bộ khi hết thời gian sử dụng.

6. Về đề nghị của các huyện và các đơn vị thực hiện bồi thường, GPMB: 
6.1. Việc lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sau ngày 01/7/2014, các địa phương vẫn tiếp tục thực hiện theo khung chính sách WB, kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Quyển 2, đoạn Quảng Nam) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các nội dung có liên quan không quy định cụ thể trong khung chính sách WB, bản RAP thì thực hiện theo quy định hiện hành của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Trường hợp sau này Chính phủ có quy định khác về chính sách bồi thường, hỗ trợ và TĐC dự án đường cao tốc, theo hướng có lợi hơn cho người dân thì sẽ giải quyết, chi trả bổ sung sau.
6.2. Việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa ở các xã Điện Tiến và Điện Quang, huyện Điện Bàn để bố trí đất xen cư cho các hộ bị ảnh hưởng phải di dời của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đã nhận hỗ trợ suất đầu tư hạ tầng nhưng có nhu cầu về chỗ ở: Trường hợp các vị trí này phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh đồng ý về chủ trương. UBND huyện Điện Bàn có trách nhiệm báo cáo Thường trực HĐND huyện thống nhất để triển khai thực hiện, sau đó tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp chung, tham mưu báo cáo HĐND tỉnh.
6.3. Các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, trên địa bàn các huyện, trong đó có huyện Điện Bàn (nhà thờ Tộc Tạ, vị trí di dời nhà thờ Tộc Phan, 06 hộ trên đường ĐT610B, …), giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Tổ công tác để kiểm tra thực tế, tham mưu giải quyết sớm.
Trường hợp hộ gia đình ông Đoàn Thanh Hứa, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn: UBND huyện Quế Sơn chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện khẩn trương khảo sát, đề xuất đơn giá điều chỉnh bồi thường cây Dó bầu, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để thống nhất với Ban Quản lý dự án 85, tham mưu UBND tỉnh quyết định cho phù hợp với thực tế.

6.4. Thống nhất áp dụng đơn giá bồi thường cây cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam bị ảnh hưởng của dự án đường Trường Sơn Đông, đoạn qua huyện Nông Sơn, đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 2516/UBND-KTTH ngày 03/7/2014 để thực hiện bồi thường đối với cây cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam bị ảnh hưởng của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn huyện Núi Thành.
6.5. UBND huyện Núi Thành:

- Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành liên quan kiểm tra cụ thể việc giải quyết bồi thường, hỗ trợ trước đây đối với đất sản xuất của các hộ gia đình tại khu vực trường bắn Đức Bố, nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Trường hợp có vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh và các ngành liên quan để xử lý, giải quyết.
- Tổ chức làm việc với UBND xã Tam Anh Nam để giải quyết việc bố trí tái định cư cho 07 hộ gia đình còn lại bị ảnh hưởng của dự án đường cao tốc, đảm bảo vị trí tương đồng giữa nơi đi và nơi đến, phù hợp với quỹ đất tái định cư hiện có trên địa bàn. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh và các ngành liên quan xem xét quyết định.
6.6. Đối với việc bồi thường, hỗ trợ di dời của 13 tổ chức khai thác đá xây dựng tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành bị ảnh hưởng của dự án đường cao tốc: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chi cục Quản lý đất đai và Phòng Khoáng sản của Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp đầy đủ hồ sơ giấy phép khai thác khoáng sản, thuê đất; tình hình hoạt động khai thác khoáng sản; phạm vi, mức độ ảnh hưởng của từng doanh nghiệp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xếp lịch để lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra thực tế, có chủ trương giải quyết.
Căn cứ ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, yêu cầu UBND các huyện, thành phố Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Tam Kỳ, Núi Thành; các tổ chức làm nhiệm vụ GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ở các địa phương và Thủ trưởng các ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.
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