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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng

Công trình: Đường giao thông từ chợ Bà Rén đi thôn Mậu Hoà xã Duy Trung 
Thuộc dự án: Phát triển tỉnh Quảng Nam




ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Qui định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

 
Căn cứ Quyết định số 4426/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đường giao thông từ chợ Bà Rén đi thôn Mậu Hoà xã Duy Trung, thuộc Dự án Phát triển tỉnh Quảng Nam; 
Theo Kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán số 115/KQTĐ-NN&PTNT ngày 16/12/2010 của Sở Nông nghiệp và PTNT;

Xét hồ sơ dự án và Tờ trình số 520/TTr-NN&PTNT ngày 16/12/2010 của Sở Nông nghiệp và PTNT v/v thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Đường giao thông từ chợ Bà Rén đi thôn Mậu Hoà xã Duy Trung thuộc Dự án Phát triển tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 561/TTr-SKHĐT ngày        24/12/2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Đường giao thông từ chợ Bà Rén đi thôn Mậu Hoà xã Duy Trung thuộc dự án Phát triển tỉnh Quảng Nam, với các nội dung chính sau:
1. Tên công trình: Đường giao thông từ chợ Bà Rén đi thôn Mậu Hoà xã Duy Trung.
2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Nam.

3. Đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh Báo cáo KT-KT, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Công nghệ Bách Khoa.

4. Tổ chức lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung: Ban quản lý dự án Phát triển tỉnh Quảng Nam
5. Địa điểm: Xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn và xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

6. Lý do điều chỉnh: 

- Điều chỉnh bổ sung một số hạng mục cho phù hợp với thực thế thi công tại hiện trường và theo đề nghị của địa phương nhằm đảm bảo ổn định lâu dài cho công trình.

- Bổ sung chi phí nhân công, máy thi công do thay đổi chế độ chính sách (Theo Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2008 của Chính phủ).

- Điều chỉnh, bổ sung chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng do thay đổi định mức tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng V/v công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình và do bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. 

7. Nội dung, quy mô điều chỉnh như sau:
- Điều chỉnh cao trình thiết kế mặt đường từ Km0+87,92 đến cọc Km0+400 lên cùng một cao trình 8,40m;
- Đoạn từ Km0 + 80 đến Km1 + 100: Điều chỉnh gia cố lề đường và mái taluy (bên hữu) từ kết cấu đá hộc lát khan sang bê tông đổ tại chỗ M200.
- Kéo dài (40m) kênh tưới bên hữu đoạn từ Km0 + 40 đến Km0 + 80; bổ sung cống qua đường (đường nhánh đầu tuyến) tại nút giao thông đầu tuyến (P1) bằng cống hộp bê tông cốt thép M200; bổ sung cống tròn 75 tại tuyến nhánh lý trình Km0 + 401,2 và cống tròn 2150 tại lý trình Km2 + 983.
- Bổ sung kết cấu bê tông để khớp nối với đường dân sinh tại các vị trí Km0 + 146, Km0 + 397, Km0 + 519,23 Km0 + 679,23, Km0 + 935,28.

- Bổ sung trồng cỏ mái taluy bên tả đoạn Km0 + 80 đến Km0 + 182,47 và bên hữu tại đoạn từ Km0 + 170,45 đến Km1 + 100 (từ cao trình đỉnh kênh tưới xuống chân mái taluy).

- Gia cố bổ sung lề đường và mái taluy bằng tấm đan bê tông đổ tại chỗ M200 tại các đoạn: Km0 + 170,45 đến  Km400 (bên tả), Km1 + 100 đến  Km1 + 235,63 (bên hữu), đoạn Km1 + 100  đến Km1 + 253,95 (bên hữu), đoạn Km2 + 500 đến Km2 + 946 (bên hữu), đoạn Km2 + 946 đến Km3 + 000 (bên tả và bên hữu) và đoạn Km3 + 000 đến Km3 + 019 (bên hữu).

- Bổ sung cọc tiêu tại các đoạn KM0 +87,92 đến KM1 + 400 (bên tả), Km0 + 500 đến KM0 + 639,23 (bên tả), Km1 + 215,16 đến Km1 + 312 (bên hữu), Km1 + 215,16 đến KM1 + 534,35 (bên tả), Km2 + 474 đến Km3 + 038,16 (bên hữu) và Km2 + 945,49 đến Km3 + 038,16 (bên tả).
- Bổ sung đoạn tuyến dài 20,47m vào đoạn Km1 + 215,16 đến Km1 + 235,63.

 (Chi tiết cụ thể các hạng mục theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công)

8. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh: 7.017.921.000 đồng

(Bảy tỷ, không trăm mười bảy triệu, chín trăm hai mươi mốt ngàn đồng chẵn)
                                                                            Đơn vị tính: đồng

	Nội dung
	Theo QĐ số 4426/QĐ-UBND ngày 24/12/2009
	Chênh lệch
	Điều chỉnh theo Quyết định này

	   Tổng giá trị (làm tròn)
	5.885.416.000
	1.132.505.000
	7.017.921.000

	- Chi phí xây dựng
	4.832.839.909
	1.476.776.446
	6.309.616.355

	- Chi phí quản lý dự án
	90.593.781
	35.965.161
	126.558.942

	- Chi phí tư vấn
	340.464.971
	136.812.314
	477.277.285

	- Chi phí khác
	86.479.625
	17.988.664
	104.468.289

	- Chi phí dự phòng
	535.037.829
	-535.037.829
	0


9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay quỹ OPEC và vốn đối ứng, trong đó:
- Vốn vay Quỹ OPEC

:
5.479.181.000 đồng

- Đối ứng ngân sách tỉnh

:  
1.103.376.000 đồng

- Đối ứng ngân sách huyện
:  
   435.364.000 đồng
Điều 2. Phân công trách nhiệm:
- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và các quy định của nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
- UBND huyện Quế Sơn, Duy Xuyên có trách nhiệm tổ chức lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư (nếu có) để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư quản lý, tổ chức triển khai xây dựng công trình theo đúng tiến độ.
- Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các ngành chức năng theo dõi, giám sát việc thực hiện dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông - Vận Tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Nam ; Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, Duy Xuyên và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và điều chỉnh một phần khoản 9, khoản 11, khoản 12 Điều 1 của Quyết định 4426/QĐ-UBND ngày 24/12/2009; các nội dung khác của Quyết định số 4426/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành./.

	Nơi nhận:


- Như Điều 3;

- CT và các PCT;

- Các PVP;

- Lưu VT, KTTH, KTN.
	             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

            KT. CHỦ TỊCH
              PHÓ CHỦ TỊCH

Đãk ý
                  Đinh Văn Thu










