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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường nối tuyến

ĐT603A với tuyến ĐT607 huyện Điện Bàn.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Theo Công văn số 4106/UBND-KTN ngày 04/11/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc đầu tư xây dựng đường nối tuyến ĐT603A với tuyến ĐT607, huyện Điện Bàn;

Theo Công văn số 1151/UBND-KTN ngày 13/4/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh mặt cắt ngang đường nối tuyến ĐT603A với tuyến ĐT607, huyện Điện Bàn;
Căn cứ Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 28/4/2010 của UBND tỉnh  việc phê duyệt sơ đồ tuyến và ranh giới sử dụng đất đường nối tuyến ĐT603A với tuyến ĐT607, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 2294/QĐ-UBND ngày 23/7/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối ĐT603A với ĐT607, huyện Điện Bàn;
Theo Công văn số 2117/UBND-KTTH ngày 17/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về chủ trương đầu tư xây dựng Đường trục chính đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (ĐT603 nối dài) và đường nối ĐT 607A và ĐT 603A;
Xét Tờ trình số 63/TTr-BQL ngày 04/7/2013 của Ban quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc về thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối ĐT603A với ĐT607, huyện Điện Bàn; 
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 395/TTr-SKHĐT ngày 14/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường nối tuyến ĐT603A với ĐT607, huyện Điện Bàn, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng đường nối tuyến ĐT603A với ĐT607, huyện Điện Bàn.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

3. Tổ chức Tư vấn lập dự án: Trung tâm tư vấn xây dựng trực thuộc Ban Quản phát triển Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.
4. Chủ nhiệm lập dự án: Kỹ sư Bùi Quốc Việt.
5. Địa điểm xây dựng: Xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

6. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

- Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường nối ĐT603A với tuyến ĐT607 theo tiêu chuẩn đường đô thị, khang trang, hiện đại, phục vụ nhu cầu xây dựng phát triển đô thị mới, phù hợp với định hướng qui hoạch đã được phê duyệt.

- Cùng với đường chính Trung tâm của đô thị tạo thành hành lang giao thông thông thoáng, liên kết các khu đô thị lại với nhau, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp phục vụ bảo vệ an ninh quốc phòng. 
7. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

7.1. Quy mô đầu tư:
- Tuyến đường nối ĐT603A với ĐT607 được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị TCXDVN 104-2007.

- Tổng chiều dài 4.378,85m.

- Mặt cắt tuyến đường rộng 20m (2m+7,5m+1m+7,5m+2m).

7.2. Các chỉ tiêu kỹ thuật chính

- Vận tốc thiết kế: 60km/h.

- Bề rộng mặt đường: Bmặt = 2 x 7.5 m.

- Bề rộng giải phân cách: Bpc = 1.0 m.

- Bề rộng lề đường: Blề = 2 x 2.0 m.

- Độ dốc dọc tối đa: imax = 6 %.

- Độ dốc ngang đường: i = 2 %.

- Bán kính đường cong tổi thiểu: R = 50m.

- Mô đun đàn hồi yêu cầu: Eyc = 1270 daN/cm2 

- Tải trọng trục tiêu chuẩn: P = 12T.

7.3. Giải pháp kết cấu

a) Đường giao thông

- Kết cấu áo đường:

+  Bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm
+ Lớp nhựa dính bám 0.5kg/m2
+ Bê tông nhựa hạt thô dày 7cm

+ Lớp nhựa dính bám 1kg/m2
+ Cấp phối đá dăm dày 30cm.

+ Cấp phối đất đồi đầm chặt K98 dày 50cm.
+ Đất nền K95.
b) Vĩa hè, giải phân cách 


- Vĩa hè : Đắp đất K90.

+ Bó vỉa bê tông mác 200 đổ tại chổ, lớp đệm đá dăm dày 10cm.

+ Vĩa hè lót gạch blok, đệm lớp cát thô dày 5cm tưới nước đầm chặt.

- Dải phân cách: Đắp đất K90, thiết kế với kết cấu bằng bê tông M200 đá 1x2, cách 10m bố trí 1 khe co giản rộng 1cm. Dải phân cách được ngắt quãng tại nút giao thông.

c) Nút giao thông: Nút giao thông thiết kế theo nút giao thông đơn giản, cùng mức, tốc độ hạng chế trong nút V=15Km/h, bán kính bó vĩa tối thiều Rmin=10m.

d) Hệ thống thoát nước dọc

- Hệ thống thoát nước dọc gồm cửa thu, hố ga, ống bê tông ly tâm.

- Kết cấu: Dùng ống ly tâm BTCT đúc sẵn đường kính D600, 800, 1000 và 1200 cm đặt trên lớp dăm sạn đệm dày 20cm.
- Hố ga: Thân đổ bê tông đá 1x2 M200 dày 20cm, móng bằng bê tông đá 1x2 M200 dày 20cm trên lớp đệm 10cm, tấm đan dùng BTCT M200 đá 1x2 đặt trên gối kê bằng bê tông M200 đá 1x2.

đ) Hệ thống điện : 

- Xây dựng đường dây trung thế 22Kv đi nổi tổng chiều dài 3.987,9m

- Xây dựng đường dây hạ thế 0,4Kv đi nổi tổng chiều dài 7.693m.

- Xây dựng đường dây chiếu sáng đi ngầm dưới dải phân cách giữa đường tổng chiều dài tuyến 3.987,2m

- Xây dựng mới 3 trạm biến áp tổng công suất 750KVA.

- Di dời 02 trạm biến áp tổng công suất 650KVA.

8. Diện tích sử dụng đất: 9,79 ha.

9. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Phối hợp với UBND huyện Điện Bàn thực hiện công tác đền bù thiệt hại, giải phóng mặt bằng, tái định cư, lập thủ tục thu hồi, giao đất thực hiện dự án theo đúng qui định.

10. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III.

11. Tổng mức đầu tư: 


209.408.397.000 đồng

(Bằng chữ: Hai trăm không chín tỷ, bốn trăm không tám triệu, ba trăm chín mươi bảy ngàn đồng).Trong đó: 
 

- Chi phí xây lắp 

:
121.873.493.000 đồng


- Chi phí thiết bị

:
       649.645.000 đồng



- Chi phí Quản lý dự án
:
    1.665.535.000 đồng
- Chi phí tư vấn 

:
    4.966.480.000 đồng
- Chi phí khác

:
  12.718.700.000 đồng
- Chi phí BTGPMB
:
  48.424.855.000 đồng
- Chi phí dự phòng

:  
  19.409.689.000 đồng
12. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có và các nguồn vốn vay hợp pháp khác của nhà đầu tư BT.

13. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện.

14. Thời gian thực hiện: Năm 2013-2015.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
- Ban quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc căn cứ dự án được duyệt xây dựng phương án tài chính đề xuất hình thức, phương thức đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng, quản lý quá trình thực hiện dự án, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả vốn đầu tư và quản lý, tổ chức triển khai thực hiện dự án  theo đúng các trình tự, hồ sơ thủ tục và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- UBND huyện Điện Bàn phối hợp thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư.

- Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ thủ tục giao đất xây dựng công trình và giám sát việc sử dụng đất theo đúng các quy định của Luật Đất đai.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các ngành chức năng theo dõi giám sát việc thực hiện dự án.

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Dự án sẽ không được điều chỉnh tổng mức đầu tư trong suốt quá trình thực hiện; Nhà đầu tư hoặc Doanh nghiệp dự án phải tự thu xếp các nguồn vốn để thực hiện theo thỏa thuận Hợp đồng dự án đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về tiến độ triển khai và bàn giao dự án theo đúng thời gian quy định và được thanh toán vốn đầu theo hợp đồng cam kết, thoả thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn; Trưởng Ban quản lý phát triển Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2294/QĐ-UBND ngày 23/7/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam./.
	Nơi nhận : 

      
- Như Điều 3;

- TT UBND tỉnh; 

- CPVP;

- Lưu VT, KTTH, KTN.                                                    
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Đinh Văn Thu
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