	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


Số:  4040 /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Nam, ngày   29 tháng 10 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hệ thống 
xử lý nước thải y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Ninh

ỦY ban nhân dân TỈNh quẢng nam 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3843/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Ninh;

Căn cứ Quyết định số 3909/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;
Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 1275/TTr-SYT ngày 20/10/2015 của Sở Y tế về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Ninh;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 392/BC-SKHĐT ngày 26/10/2015, 

quyẾt đỊnh:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Ninh; với các nội dung sau:
1. Phần công việc không áp dụng hình thức đấu thầu:

	Stt
	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Giá trị (đồng)

	1
	Thẩm định, phê duyệt quyết toán
	Sở Tài chính
	7.754.000

	2
	Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu
	Sở Y tế
	5.104.000

	3
	Thẩm định BCKTKT
	Sở Xây dựng
	1.037.000

	4
	Dự phòng phần còn lại
	
	35.472.000

	Tổng cộng giá trị thực hiện: 49.367.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi bảy ngàn đồng)


2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

	Stt
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu (ngàn đồng)
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian lựa chọn nhà thầu
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	I. Gói thầu dịch vụ tư vấn và phi tư vấn

	1
	Quản lý dự án
	97.451
	Chỉ định thầu rút gọn
	Quý IV/2015
	Trọn gói
	Đến khi quyết toán dự án

	2
	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT
	9.172
	
	
	
	30 ngày

	3
	Tư vấn giám sát thi công xây dựng, thiết bị
	39.328
	
	
	
	90 ngày

	4
	Bảo hiểm công trình
	9.630
	
	
	
	

	5
	Tư vấn kiểm toán
	26.089
	
	Quý I/2016
	
	30 ngày

	 II. Gói thầu xây lắp và cung cấp thiết bị

	6
	Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị công trình
	5.068.261

XD+TB: 4.607.510

DP: 460.751
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	Quý IV/2015
	Trọn gói
	90 ngày

	Tổng cộng giá trị các gói thầu:  5.249.931.000 đồng

(Bằng chữ: Năm tỷ, hai trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm ba mươi mốt ngàn đồng).


- Phương thức đấu thầu xây lắp: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách sự nghiệp môi trường Trung ương (50%) và nguồn ngân sách tỉnh (50%). 

Điều 2. Sở Y tế (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan và lựa chọn các nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTTH, KTN.
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