	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


Số:    1739  /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Nam, ngày    18 tháng 5 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, 
cải tạo Nhà làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LÊ VĂN THANH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Nhà làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh năm 2016 đối với các dự án khởi công mới đã đảm bảo thủ tục đầu tư;
Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 64/TTr-LĐTBXH ngày 12/4/2016 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, cải tạo Nhà làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 236/BC-SKHĐT ngày 12/5/2016 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, cải tạo Nhà làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,
quyết đỊnh:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, cải tạo Nhà làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; với các nội dung sau:
	Stt
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu 
(ngàn đồng)
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian lựa chọn nhà thầu
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	I. Gói thầu dịch vụ tư vấn

	1
	Lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp
	6.927
	Chỉ định thầu rút gọn
	Quý II/2016
	Trọn gói
	30 ngày

	2
	Quản lý dự án
	80.173
	Chỉ định thầu rút gọn
	Quý II/2016
	Trọn gói
	Theo thời gian thực hiện dự án

	3
	Giám  sát thi công xây lắp
	83.476
	
	
	
	Theo tiến độ xây lắp

	4
	Kiểm toán công trình
	24.841
	
	Quý I/2017
	
	30 ngày

	II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn

	5
	Bảo hiểm công trình 
	6.829
	Chỉ định thầu rút gọn
	Quý II/2016
	Trọn gói
	Theo tiến độ xây lắp + bảo hành

	III. Gói thầu xây lắp

	6
	Thi công xây dựng công trình
	3.442.797

(XL: 3.278.855
DP: 163.942)
	Đấu thầu rộng rãi
	Quý III/2016
	Trọn gói
	210 ngày

	Tổng cộng giá trị các gói thầu: 3.645.044.000 đồng

(Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm bốn mươi lăm triệu, không trăm bốn mươi bốn ngàn đồng)


- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Phương thức đấu thầu xây lắp: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTTH, KTN.

(E:\Dropbox\Ba2016\DA\051616 - KHĐT Sua chua TSLV So LĐ-TB&XH.doc)
	
	PHÓ CHỦ TỊCH 

Đã ký
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