ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số :   4368   /QĐ-UBND
Tam  Kỳ, ngày  31    tháng 12  năm 2007

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt dự toán điều chỉnh 

Công trình: Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương ;

Hạng mục: Nền, mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước và san nền;

Địa điểm: Phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

UỶ BAN NHÂN  DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ thông tư 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 4173/QĐ-UB ngày 24/9/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương, phường An Sơn, thị xã Tam Kỳ; 

Căn cứ Quyết định số 5614/QĐ-UB ngày 23/12/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán công trình khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương, phường An Sơn, thị xã Tam Kỳ; 

Căn cứ Quyết định số 1821/QĐ-UB ngày 26/5/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán công trình khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương, thị xã Tam Kỳ; 

Theo Công văn số 775/UBND-KTN ngày 30/3/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh giá nhựa đường, giá nhân công các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ;

Xét đề nghị của UBND thành phố Tam Kỳ tại Tờ trình số 303/TTr-UBND ngày 25/12/2007 và kết quả thẩm định số 1400/TĐ-GTVT ngày 26/12/2007 của Sở Giao thộng Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán điều chỉnh: 

1. Tên công trình: Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương 

2. Hạng mục: Nền, mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước và san nền.

3. Địa điểm: Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

4. Tổng mức đầu tư được duyệt: 19.906.000.000 đồng .

5. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân thành phố Tam Kỳ

6. Đơn vị lập dự toán: Phân viên khoa học công nghệ giao thông vận tải Miền Trung.

7. Nội dung phê duyệt:

7.1- Khối lượng, định mức đơn giá:

- Khối lượng: Căn cứ các Biên bản xác nhận khối lượng giai đoạn thực hiện của Chủ đầu tư với đơn vị thi công. 

- Đối với phần khối lượng thực hiện trước 30/9/2006: Áp dụng đúng theo định mức đơn giá và chế độ chính sách của dự toán được duyệt.

- Đối với phần khối lượng được xác nhận thi công sau 01/10/2006 và khối lượng còn lại: Điều chỉnh giá nhân công, ca máy theo thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ xây dựng. 

- Điều chỉnh giá nhựa đường theo thông báo giá Quý IV năm 2006 của liên sở Tài Chính - Xây Dựng thành phố Đà Nẵng.

- Các định mức, đơn giá, chế độ chính sách khác được áp dụng theo đúng dự toán được duyệt.

2. Kinh phí dự toán sau khi điều chỉnh:

 12.097.242.546 đ

(Mười hai tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu, hai trăm bốn hai nghìn, năm trăm bốn sáu  đồng).

Trong đó:

TT
Hạng mục chi phí
Dự toán được duyệt
Dự toán điều chỉnh
Chênh lệch

(-/+)

1
Tổng chi phí xây dựng
10.155.267.267
11.335.239.841
1.179.972.574


      - Gói thầu số 1
5.477.640.109
5.694.552.718
216.912.609


 - Gói thầu số 2
4.677.627.158
5.640.687.123
963.059.965

2
Chi phí khác
543.699.100
585798.033
42.098.933

3
Dự phòng phí
580.067.140
176.204.672
- 403.862.468

4
Tổng kinh phí
11.279.034.000
12.097.242.546
818.208.546

3. Nguồn vốn: Phần kinh phí tăng thêm sử dụng kinh phí dự phòng của dự toán được duyệt và kinh phí dự phòng của dự án, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt.
Điều 2. Trong quá trình thi công và kết thúc giai đoạn thi công, Chủ đầu tư, tổ chức Tư vấn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm quản lý thi công công trình đảm bảo chất lượng và thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, điều chỉnh Quyết định số 1821/QĐ-UB ngày 26/5/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán công trình Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương, thị xã Tam Kỳ. Các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, Giám đốc Ban Quản lý các dự án khai thác quỹ đất thành phố Tam Kỳ và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

            KT. CHỦ TỊCH
Nơi nhận:




            PHÓ CHỦ TỊCH 

- Như Điều 4.

- CPVP; 

- Lưu VT, KTTH, KTN.
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