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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu và kết quả đấu thầu xây lắp

Công trình: đường A Zích - Lăng - A Xan (giai đoạn II.2);
Lý trình: Km35+696,12 - Km52+910,21;
Hạng mục: nền, mặt đường và công trình trên tuyến;

Địa điểm: huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;



 Căn cứ Quyết định số 3346/QĐ-UBND ngày 05/10/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Đường AZích - Lăng - AXan (giai đoạn II.2), lý trình Km35+696,12 - Km52+910.21;



 Căn cứ Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 29/10/2009 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình Đường AZích - Lăng - AXan (giai đoạn II.2), lý trình Km35+696,12 - Km52+910.21;


 Căn cứ Công văn số 4369/UBND-KTN ngày 18/11/2009 của UBND tỉnh về việc xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Đường AZích - Lăng - AXan (giai đoạn II.2), lý trình Km35+696,12 - Km52+910.21;
Theo các Quyết định của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam: Quyết định số 1498/QĐ- BCHBP ngày 15/10/2009 phê duyệt hồ sơ mời thầu, Quyết định số 1526/QĐ-BCHBP ngày 19/10/2009 về việc thành lập tổ chuyên gia đấu, Quyết định số 1715/QĐ-BCHBP ngày 12/11/2009 phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật, Quyết định số 1386/QĐ- BCHBP ngày 28/9/2009 phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, Quyết định số 1718/QĐ- BCHBP ngày 16/11/2009 phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình: Đường AZích - Lăng - AXan (giai đoạn II.2), lý trình Km35+696,12 - Km52+910.21;
Xét Tờ trình số 1717/TTr-UBND ngày 17/11/2009 của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam về việc xin điều chỉnh giá gói thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu công trình: đường A Zích - Lăng - A Xan (giai đoạn II.2); lý trình: Km35+696,12 - Km52+910,21; hạng mục: nền, mặt đường và công trình trên tuyến, và các hồ sơ liên quan kèm theo;


Theo Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 462/BC-SKHĐT ngày 26/11/2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu và kết quả đấu thầu xây lắp công trình: Đường AZích - Lăng - AXan (giai đoạn II.2); lý trình: Km35+696,12 - Km52+910,21; hạng mục: nền, mặt đường và công trình trên tuyến, với các nội dung sau:
1. Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu (phân công việc đấu thầu): 

ĐVT: Đồng.

	TT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu được duyệt
	Giá gói thầu  điều chỉnh

	1
	Bảo hiểm công trình đường
	343.308.000
	366.172.000

	2
	Bảo hiểm công trình cầu
	123.878.000
	123.879.000

	3
	Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT xây lắp
	68.116.000
	67.861.000

	4
	Xây lắp các hạng mục công trình
	99.586.878.000
	105.085.045.000

	-
	Xây lắp
	98.600.869.000
	104.044.599.000

	-
	Đảm bảo giao thông
	986.009.000
	1.040.446.000

	5
	Giám sát kỹ thuật thi công
	1.250.255.000
	1.271.087.000

	6
	Kiểm định chất lượng công trình
	437.589.000
	444.880.000

	7
	Kiểm toán 
	241.663.000
	251.827.000

	8
	Rà phá bom mìn
	1.500.000.000
	2.500.000.000


2. Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp công trình:
2.1. Đơn vị trúng thầu: Liên danh giữa Công ty TNHH Tân Hưng, Công ty cổ phần Bình Dương và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đại Hồng Phúc (Công ty TNHH Tân Hưng là nhà thầu đứng đầu liên danh).

2.2. Giá đề nghị trúng thầu: 104.210.000.000 đồng.
2.3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá.
2.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 tháng.
2.5. Thời gian khởi công công trình: Trong vòng 07 ngày sau khi ký hợp đồng.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực và thi hành theo Quyết định số 3346/QĐ-UBND ngày 05/10/2009 của UBND tỉnh và Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 29/10/2009 của UBND tỉnh.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) có trách nhiệm thương thảo hoàn thiện hợp đồng với đơn vị trúng thầu, giám sát chặt chẽ quá trình thi công về tiến độ, chất lượng công trình và thanh, quyết toán theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.
Đơn vị thi công thực hiện đầy đủ theo nội dung cam kết trong hợp đồng, chịu trách nhiệm về chất lượng và thời gian thi công.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên Môi trường, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, Giám đốc Liên danh giữa Công ty TNHH Tân Hưng, Công ty cổ phần Bình Dương và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đại Hồng Phúc và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
	Nơi nhận:


- Như Điều 3;

- CPVP;

- Lưu VT, KTN, KTTH.
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