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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 điều chỉnh Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 10/3/2016;

Căn cứ Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương và kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 cho các Sở, ban, ngành, địa phương (đợt 2);
Theo Công văn số 4223/UBND-KTN ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh về việc thống nhất một số nội dung liên quan đến dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 401/TTr-SNN&PTNT ngày 05/10/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020;
Theo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 517/BC-SKHĐT ngày 13/10/2016, 
quyẾt đỊnh:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, tại các huyện: Bắc Trà My, Đông Giang, Nông Sơn và Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam; với các nội dung sau:
	TT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu

(ngàn đồng)
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Phương thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu
	Loại hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	I.
	Các gói thầu dịch vụ tư vấn và gói thầu khác

	1.
	Lập HSMT và đánh giá HSDT khảo sát, TKBVTC& DT đường ô tô lâm nghiệp tại các huyện Bắc Trà My, Đông Giang, Nông Sơn và Hiệp Đức
	3.521
	Chỉ định thầu 
	Chỉ định thầu rút gọn
	Quý IV/2016
	Trọn gói
	60 ngày



	2.
	Khảo sát, lập ĐTM
	350.000
	Chỉ định thầu 
	Chỉ định thầu rút gọn
	Quý IV/2016
	Trọn gói
	90 ngày

	3.
	Khảo sát, lập TKBVTC &DT đường ô tô lâm nghiệp tại các huyện Bắc Trà My, Đông Giang, Nông Sơn và Hiệp Đức
	1.936.635

Trong đó,

Dự phòng: 176.058
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ
	Quý IV/2016
	Trọn gói
	90 ngày

	4.
	Thẩm tra TKBVTC &DT đường ô tô lâm nghiệp tại các huyện Bắc Trà My, Đông Giang, Nông Sơn và Hiệp Đức
	37.919
	Chỉ định thầu 
	Chỉ định thầu rút gọn
	Quý II/2017
	Trọn gói
	20 ngày



	5.
	Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công đường ô tô lâm nghiệp tại các huyện Bắc Trà My, Đông Giang, Nông Sơn và Hiệp Đức
	35.016
	Chỉ định thầu 
	Chỉ định thầu rút gọn
	Quý III/2017
	Trọn gói
	60 ngày



	6.
	Lập HSMT và đánh giá HSDT giám sát đường ô tô lâm nghiệp tại các huyện Bắc Trà My, Đông Giang, Nông Sơn và Hiệp Đức
	2.000
	Chỉ định thầu 
	Chỉ định thầu rút gọn
	Quý III/2017
	Trọn gói
	60 ngày



	7.
	Giám sát thi công xây dựng đường ô tô lâm nghiệp tại các huyện Bắc Trà My, Đông Giang, Nông Sơn và Hiệp Đức
	571.124

Trong đó,

Dự phòng: 177.308
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ
	Quý III/2017
	Trọn gói
	Theo tiến độ thi công

	8.
	Bảo hiểm công trình  đường ô tô lâm nghiệp tại các huyện Bắc Trà My, Đông Giang, Nông Sơn và Hiệp Đức
	43.577
	Chỉ định thầu 
	Chỉ định thầu rút gọn
	Quý III/2017
	Trọn gói
	Theo tiến độ thi công + bảo hành

	9.
	Kiểm toán đường ô tô lâm nghiệp tại các huyện Bắc Trà My, Đông Giang, Nông Sơn và Hiệp Đức
	249.253
	Chỉ định thầu 
	Chỉ định thầu rút gọn
	Quý III/2018
	Trọn gói
	60

ngày

	II
	Các gói thầu xây lắp

	10.
	Xây lắp Đường ô tô lâm nghiệp huyện 

Bắc Trà My
	8.619.888

Trong đó,

Dự phòng: 2.647.806
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	Một giai đoạn, một túi hồ sơ
	Quý III/2017
	Trọn gói
	270 ngày

	11.
	Xây lắp Đường ô tô lâm nghiệp huyện Đông Giang
	7.344.946 Trong đó,

Dự phòng: 2.256.177
	
	
	
	
	210 ngày

	12.
	Xây lắp Đường ô tô lâm nghiệp huyện Nông Sơn
	6.303.338
Trong đó,

Dự phòng: 1.936.222
	
	
	
	
	210 ngày

	13.
	Xây lắp Đường ô tô lâm nghiệp huyện Hiệp Đức
	7.571.680
Trong đó,

Dự phòng: 2.325.824
	
	
	
	
	240 ngày

	Tổng giá trị các gói thầu: 33.068.897.000 đồng (Ba mươi ba tỷ, không trăm sáu mươi tám triệu, tám trăm chín mươi bảy ngàn đồng)


Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- UBND các huyện: Bắc Trà My, Đông Giang, Hiệp Đức, Nông Sơn;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTTH, KTN.
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