ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:  1372   /QĐ-UBND                     Quảng Nam, ngày  27  tháng 4 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu 

Công trình: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, 

Hạng mục: San nền (khu A và khu C); Nhà làm việc; nhà ăn và nhà bếp.


ỦY ban nhân dân TỈNh quẢng nam 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;


Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;


Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét Tờ trình số 793/TTr-BCH ngày 16/4/2012 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, hạng mục: San nền (khu A và khu C); Nhà làm việc; nhà ăn và nhà bếp;

Theo Báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 89/BC-SKHĐT ngày 25/4/2012, 

quyẾt đỊnh:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, hạng mục: San nền (khu A và khu C); Nhà làm việc; nhà ăn và nhà bếp, với các nội dung sau:
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu

(ĐVT: đồng)
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian lựa chọn nhà thầu
	Hình thức thực hiện hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợpđồng

	Tư vấn
	
	
	
	
	

	1. Tư vấn lựa chọn nhà thầu 
	20.218.000
	Chỉ định thầu
	Quý II năm 2012
	Theo tỉ lệ phần trăm
	45 ngày

	2. Tư vấn giám sát xây lắp 
	310.794.000
	Chỉ định thầu
	Quý II năm 2012
	Theo tỉ lệ phần trăm
	210 ngày

	3. Tư vấn kiểm định chất lượng 
	108.777.000
	Chỉ định thầu
	Quý II năm 2012
	Theo tỉ lệ phần trăm
	210 ngày

	4. Kiểm toán 
	50.619.000
	Chỉ định thầu
	Quý IV năm 2012
	Theo tỉ lệ phần trăm
	30 ngày

	Mua sắm hàng hóa
	
	
	
	
	

	5. Bảo hiểm xây lắp 
	44.944.000
	Chỉ định thầu
	Quý IV năm 2012
	Theo tỉ lệ phần trăm
	210 ngày

	Xây lắp 
	
	
	
	
	

	6. San nền khu A và khu C
	11.730.841.000
	Đấu thầu rộng rãi trong nước không qua sơ tuyển
	Quý II năm 2012
	Hợp đồng theo đơn giá
	150 ngày

	7. Nhà làm việc, nhà bếp ăn
	8.900.586.000
	Đấu thầu rộng rãi trong nước không qua sơ tuyển
	Quý II năm 2012
	Hợp đồng theo đơn giá
	210 ngày


Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước;
Phương thức đấu thầu của các gói thầu xây lắp: Một túi hồ sơ (một phong bì) 

Điều 2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lựa chọn các nhà thầu theo đúng các qui định tại Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ và Quyết định số 4559/QĐ-BQP ngày 15/11/2010 của Bộ Quốc phòng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                 tm. Ủy ban nhân dân 
Nơi nhận : 




                               KT. CHỦ TỊCH
- Như Điều 3; 




                                  PHÓ CHỦ TỊCH
-  LĐVP;    
- Lưu VT,KTTH,KTN,VX.                                                 

 








Đã ký
                                                                                      Đinh Văn Thu
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