	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


Số:    2744 /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                               
Tam Kỳ, ngày 31       tháng 8 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng
Công trình: Khớp nối hạ tầng khu dân cư số 6;
Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Khớp nối hạ tầng khu dân cư số 6; địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 12/8/2010 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Khớp nối hạ tầng khu dân cư số 6; địa điểm: Phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

Theo Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu xây dựng của Sở kế hoạch và Đầu tư số 168/BC-SKHĐT ngày 25/8/2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Khớp nối hạ tầng khu dân cư số 6; địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam với các nội dung sau:

I. Phần công việc đã thực hiện:

	TT
	Tên gói thầu
	Đơn vị thực hiện
	Giá trị thực hiện (đồng)
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Văn bản phê duyệt (nếu có)

	1
	Khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật
	Công ty cổ phần tư vấn giao thông Quảng Nam
	236.300.100
	Trọn gói
	30 ngày
	Quyết định số 2603/QĐ-UBND ngày 02/7/2010

 của UBND thành phố Tam Kỳ

	Tổng giá trị thực hiện: 236.300.100 đồng


II. Phần việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:
	TT
	Nội dung công viêc, tên gói thầu
	Đơn vị thực hiện
	Giá trị thực hiện (đồng)

	1
	Thẩm định dự án
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	2.548.926

	2
	Thẩm định thiết kế và dự toán
	Phòng Quản lý đô thị       thành phố Tam Kỳ
	7.207.914

	3
	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Tam Kỳ
	1.000.000

	4
	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán
	Sở Tài chính
	11.636.075

	5
	Quản lý dự án
	BQL các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ
	114.586.054

	6
	Đền bù, giải phóng mặt bằng
	
	4.300.000.000

	7
	Dự phòng
	
	621.426.803

	Tổng giá trị thực hiện: 5.058.405.772 đồng


III. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

	TT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu

(đồng)
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian lựa chọn nhà thầu
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	A
	Chi phí tư vấn

	1
	Lựa chọn nhà thầu xây dựng
	15.065.099
	Chỉ định thầu
	Quý IIII năm 2010
	Theo tỷ lệ phần trăm
	15 ngày

	2
	Giám sát kỹ thuật xây dựng
	142.951.049
	
	
	
	Theo tiến độ xây dựng

	B
	Chi phí khác

	3
	Bảo hiểm công trình
	11.996.282
	Chỉ định thầu
	Quý IV năm 2010
	Theo tỷ lệ phần trăm
	Theo tiến độ xây dựng

	4
	Kiếm toán vốn đầu tư
	41.277.445
	
	
	
	30 ngày

	C
	Chi phí xây dựng

	5
	Xây dựng công trình
	5.579.666.219
	Đấu thầu rộng rãi
	Quý IV năm 2010
	Theo đơn giá
	150 ngày

	Tổng giá trị thực hiện: 5.790.956.094 đồng


- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ.

Điều 2. UBND thành phố Tam Kỳ (chủ đầu tư) hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đảm bảo vốn theo quy định trước khi tổ chức đấu thầu; có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định, quy trình của hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ và thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTN, KTTH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Đinh Văn Thu
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