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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng 

Công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào Khu di tich lịch sử 

cách mạng Trung Trung bộ - Nước Oa.

Hạng mục : Nền mặt đường và công trình thoát nước

Lý trình: Km0+00-Km2+899,12 (tuyến số 1)

Km0+00-Km0+925,83 (tuyến số 2)

Địa điểm: xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Qui định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 12/10/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình : Cải tạo nâng cấp tuyến đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung bộ - Nước Oa; hạng mục : nền, mặt đường và công trình thoát nước;

Căn cứ Công văn số 2472/BKHĐT-KTDV ngày 10/4/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ý kiến thẩm định nguồn vốn dự án Cải tạo tạo nâng cấp tuyến đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung bộ - Nước Oa, tỉnh Quảng Nam; 

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 87/TTr-SVHTTDL ngày 20/6/2012 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình : Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung bộ - Nước Oa; hạng mục : nền, mặt đường và công trình thoát nước;  

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 313/TTr-SKHĐT ngày 27/6/2012,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình : Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung bộ - Nước Oa với các nội dung chủ yếu sau:
1. Điều chỉnh giảm độ dài tuyến đường : 



- Tuyến số 1: chiều dài 2.889,12m
- Tuyến số 2: chiều dài 925,83m 

 - Đối với tuyến số 1: (Km0+00 – Km2+889,12)

+ Đoạn từ Km0+00 ÷ Km2+861,09 có L = 2.861,09m
Dùng mặt đường cũ làm móng đường trong phạm vi mặt đường cũ; Làm móng CPĐD loại 1 dày 20cm đầm chặt K=98% và đắp đất đồi đầm chặt  K=98% cho phần mở rộng mặt đường mỗi bên 1,25m; Phủ toàn bộ mặt đường bằng lớp BTXM M300 dày 18-22cm.

+ Đoạn từ Km2+861,09 ÷ Km2+889, L= 28,03m (Nền đất không có BTXM cũ): Toàn bộ làm móng CPĐD loại 1 dày 20cm đầm chặt K=98% và đắp đất đồi đầm chặt  K=98%; Phủ toàn bộ mặt đường bằng lớp BTXM M300 dày 22cm.
- Đối với tuyến số 2: (KM0+00 - KM0+925,83)
Dùng mặt đường cũ làm móng đường trong phạm vi mặt đường cũ.

Làm móng CPĐD loại 1 dày 20cm đầm chặt K=98% và đắp đất đồi đầm chặt  K=98% cho phần mở rộng mặt đường mỗi bên 1,0m;

Phủ toàn bộ mặt đường bằng lớp BTXM M300 dày 18-22cm.
- Cống thoát nước : 

Cống cũ trên tuyến đường hầu hết được tận dụng lại. 


Những công trình cũ không mở rộng được thì giữ nguyên khổ cống và dùng biển báo hẹp để giao thông trên đường.



Những công trình cũ có thể mở rộng được thì giữ nguyên khổ cống và mở rộng công trình để bảo đảm cống bằng khổ đường. 


Những công trình cống làm mới thì thiết kế cống bằng khổ nền đường. 



+ Tuyến số 1 : Cống bản Lo = 75cm số lượng: 6 cống, Lo = 100cm số lượng: 03 cái, Lo = 120cm số lượng: 02 cái, 

+ Tuyến số 2 : Cống bản Lo = 75cm số lượng: 05 cống

+ Thân cống: Bê tông M 150, đá 2x4

+ Bản mặt cống: Bê tông cốt thép M 250, đá 1x2

+ Móng cống: Bê tông M 150 đá 4x6

+ Gối kê cống qua đường: Bê tông M200 đá 1x2 
2. Lý do điều chỉnh bổ sung: 

- Do có sự biến động tăng đơn giá nhân công, vật liệu xây dựng và áp dụng định mức chi phí phù hợp với quy định hiện hành.

- Do sự hạn chế về nguồn vốn đầu tư, cắt giảm phần cuối của 2 tuyến đường để phù hợp với phần vốn xây lắp đã được Bộ Kế hoạch Đầu tư thoả thuận, việc cắt giảm quy mô này không làm gián đoạn tuyến giao thông, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

3. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung: 

Tổng cộng: 14.970.348.000 đồng (Mười bốn tỷ, chín trăm bảy mươi triệu, ba trăm bốn mươi tám ngàn đồng y).
Đơn vị tính : đồng

	TT
	Khoản mục chi phí
	Tổng mức đầu tư

	
	
	Theo Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 12/10/2011
	Điều chỉnh

 bổ sung 

	1
	Chi phí xây dựng
	12.686.194.000
	12.481.651.000

	2
	Chi phí quản lý dự án
	252.339.000
	248.271.000

	3
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
	1.148.521.000
	1.160.264.000

	4
	Chi phí khác
	178.028.000
	170.440.000

	5
	Chi phí dự phòng
	705.781.000
	909.722.000

	
	Tổng cộng 
	14.970.863.000
	14.970.348.000


Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục theo đúng quy định của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng để triển khai thực hiện, quản lý thi công đảm bảo chất lượng công trình và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh ; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch ; Giám đốc Kho bạc Nhà n​ước Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My và thủ trư​ởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
   Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và điều chỉnh bổ sung Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 12/10/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam, những nội dung không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành./.
	Nơi nhận:


- Như Điều 3;

- CT và các PCT;

- Các PVP;

- Lưu VT, KTTH, KTN.
	             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

       KT. CHỦ TỊCH

        PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
                                    Đinh Văn Thu
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