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	THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp 
giải quyết một số tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
bồi thường, GPMB dự án mở rộng QL1, đoạn qua huyện Thăng Bình



Ngày 26/7/2014, tại Văn phòng UBND huyện Thăng Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì họp bàn giải quyết một số tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Thăng Bình. Tham dự họp có lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường; về phía huyện Thăng Bình có Chủ tịch UBND huyện, Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, lãnh đạo các Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế hạ tầng, Thanh tra huyện, Công an huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thăng Bình, lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam; lãnh đạo UBND thị trấn Hà Lam, UBND các xã: Bình Nguyên, Bình Phục, Bình Tú, Bình Trung và Bình An. 

Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị thực hiện bồi thường, GPMB dự án mở rộng QL1 trên địa bàn huyện Thăng Bình báo cáo tiến độ và một số khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu kết luận như sau:

1. Đến thời điểm hiện nay công tác GPMB dự án mở rộng QL1 đoạn qua địa bàn huyện Thăng Bình còn 125 hộ đã có phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC được phê duyệt nhưng chưa nhận tiền; đề nghị lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn liên quan rà soát, củng cố lại hồ sơ pháp lý của từng trường hợp và phân nhóm đối tượng để tổ chức đối thoại, giải thích rõ và vận động các hộ nhận tiền, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Các đồng chí trong Thường trực UBND huyện được phân công đứng điểm trên địa bàn xã, thị trấn tiếp tục theo dõi, chỉ đạo đơn vị thực hiện bồi thường, GPMB phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và Tổ công tác của huyện giải quyết kịp thời những trường hợp còn tồn tại, vướng mắc; giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại của nhân dân, không để phát sinh điểm nóng về khiếu nại đông người trên địa bàn. Những kiến nghị, khiếu nại không phù hợp với quy định của pháp luật thì có văn bản trả lời ngay để nhân dân được biết; những kiến nghị chính đáng, phù hợp với quy định của pháp luật và chủ trương giải quyết của UBND tỉnh, đơn vị thực hiện bồi thường, GPMB phải tập trung lực lượng, phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn giải quyết kịp thời và thông báo kết quả giải quyết cho nhân dân.

Đề nghị UBND huyện Thăng Bình chỉ đạo cập nhật hàng ngày về tình hình thực hiện bồi thường, GPMB đối với các hộ còn lại chưa nhận tiền, báo cáo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải và Sở Tài nguyên và Môi trường (qua email, sau 17 giờ 30 phút) để theo dõi, chỉ đạo.
2. Giải quyết một số trường hợp tồn tại khi thực hiện bồi thường, GPMB dự án mở rộng QL1 đoạn qua huyện Thăng Bình:

2.1. Đối với đất nằm trong hành lạng an toàn đường bộ của Chi họ Thiên Chúa giáo Cẩm Phú, trường hợp việc sử dụng đất có nguồn gốc hợp pháp từ hộ gia đình, cá nhân; được UBND xã Bình Tú xác nhận hình thành trước thời điểm có quy hoạch cụ thể về hành lang an toàn đường bộ (21/12/1982) và không thuộc trường hợp đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất; đất được sử dụng ổn định, không tranh chấp thì thống nhất giải quyết hỗ trợ đối với phần diện tích đất bị thu hồi để thực hiện dự án mở rộng QL1, với mức hỗ trợ tối đa không vượt quá giá trị bồi thường về đất. UBND huyện Thăng Bình chỉ đạo đơn vị thực hiện bồi thường, GPMB phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND xã Bình Tú kiểm tra lại lịch sử, nguồn gốc hình thành thửa đất, xác lập hồ sơ để giải quyết theo quy định. Trường hợp có vướng mắc, mời thêm các ngành liên quan ở huyện để tham gia giải quyết.
2.2. Giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở mang tính cá biệt theo đề nghị của UBND huyện Thăng Bình tại Tờ trình số 267/TTr-UBND ngày 11/7/2014:
- Đối với hộ Nguyễn Mười (Nguyễn Văn Mười) và hộ Huỳnh Thị Chước, thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung, có nhà ở bị ảnh hưởng trực tiếp trong phạm vi vạch GPMB của dự án mở rộng QL1, đã được giải quyết bồi thường theo đúng quy định, trường hợp phần nhà ở còn lại cùng kết cấu với phần nhà bị ảnh hưởng đã được bồi thường (kể cả phần chấn động) có cao trình thấp hơn cao trình đường QL1 sau khi mở rộng 1,0m (hộ ông Nguyễn Mười); hoặc trường hợp sau khi bồi thường, vạch GPMB (kể cả phần chấn động) sát với mép các trụ chịu lực chính của ngôi nhà (hộ bà Huỳnh Thị Chước), cần thiết phải tháo dỡ phần còn lại để xây dựng lại nhà ở, ổn định cuộc sống: Thống nhất chủ trương giải quyết hỗ trợ đối với phần diện tích nhà ở còn lại bị ảnh hưởng gián tiếp (cùng kết cấu với phần nhà ở ảnh hưởng trực tiếp bị tháo dỡ) với mức hỗ trợ không vượt quá 100% giá trị bồi thường của phần công trình nhà ở còn lại. 
- Đối với hộ bà Phạm Thị Lợi, thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung: Diện tích đất ở còn lại sau khi bị thu hồi là 35,7 m2, trường hợp hộ gia đình có nguyện vọng tái định cư tại chỗ trên phần đất ở còn lại (không bố trí tái định cư nơi khác) và có đơn đề nghị thì thống nhất giải quyết bồi thường luôn phần còn lại của ngôi nhà, nhưng không thu hồi phần diện tích đất còn lại, không giải quyết chính sách tái định cư.

(Các trường hợp nêu trên không áp dụng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Công văn số 914/UBND-KTN ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh).
3. UBND huyện Thăng Bình chỉ đạo các đơn vị thực hiện bồi thường, GPMB phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường của huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai áp dụng nhất quán chính sách BT, HT&TĐC theo đúng quy định hiện hành và chủ trương của UBND tỉnh giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ về đất khi nhà nước thu hồi thực hiện dự án mở rộng QL1, theo đúng nội dung Thông báo số 203/TB-UBND ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 725/STNMT-QLĐĐ ngày 16/7/2014. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có vướng mắc, UBND huyện Thăng Bình chỉ đạo đơn vị thực hiện bồi thường, GPMB phối hợp các ngành liên quan và Tổ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra cụ thể, đề xuất hướng giải quyết, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.
Căn cứ ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, UBND huyện Thăng Bình và các ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

	Nơi nhận:

-  TT UBND tỉnh;

- Các Sở: GTVT, TN&MT;

- Huyện ủy, UBND huyện Thăng Bình;
- Tr.tâm PT quỹ đất; Phòng TN&MT, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Thăng Bình;

- UBND các xã, thị trấn: Hà Lam, Bình Nguyên, Bình Phục, Bình Tú, Bình Trung và Bình An;
- Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam;

- Công ty CP XDCT 545;

- CPVP;

- Lưu VT, TH, KTN.
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