	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

Số :  657   /QĐ-UBND
	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Quảng Nam, ngày   28  tháng  02  năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

  Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng trụ sở làm việc 

 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam (giai đoạn 1)


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung số 38/2009/QH12 một số điều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;
Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 3480/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1);

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 18/TTr-BQL ngày 31/01/2013 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1);

Theo Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu số 36/BC-SKHĐT ngày 23/02/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng trụ sở làm việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1), với các phần công việc tổ chức đấu cụ thể như sau:

	TT
	Tên gói thầu
	Giá góithầu  (nghìn đồng)
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian lựa chọn nhà thầu
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	A
	 Dịch vụ tư vấn
	
	
	
	
	

	1
	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu phần xây lắp + thiết bị
	26.598
	
	Quý I năm 2013
	Theo tỉ lệ phần trăm (%)
	45 ngày

	2
	Giám sát kỹ thuật thi công xây dựng.
	209.344
	Chỉ định thầu
	Quý I năm 2013


	Theo tỉ lệ phần trăm (%)
	Theo tiến độ thi công xây dựng


	3
	Kiểm định chất lượng công trình
	73.271
	Chỉ định thầu
	
	Theo đơn giá cố định 
	

	4
	Chi phí thí nghiệm nén tĩnh
	87.462
	Chỉ định thầu
	
	
	

	5
	Kiểm toán công trình
	36.000
	Chỉ định thầu
	Quý I năm 2014
	Theo tỉ lệ phần trăm (%)
	30 ngày

	B
	Xây lắp và mua sắm hàng hóa

	6
	Bảo hiểm công trình 
	16.703
	Chỉ định thầu
	Quý I năm 2013
	Theo tỉ lệ phần trăm (%)
	Theo tiến độ xây dựng

	7
	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình
	7.914.038
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	Quý I năm 2013


	Theo đơn giá cố định 
	12 tháng

	
	Tổng cộng:  8.363.416.000đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, ba  trăm sáu  mươi ba  triệu, bốn  trăm mười sáu  nghìn đồng) 


Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ.

- Nguồn vốn:  

+ Vốn ngân sách nhà nước theo kế hoạch bố trí vốn năm.

+ Vốn ODA và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.    

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện đầy đủ trình tự, hồ sơ, thủ tục theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 4304/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CPVP;

- Lưu VT, KTN, KTTH. 


	
	    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

     KT. CHỦ TỊCH
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Đã ký
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