	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM


Số: 498 /TB-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc


                 Tam Kỳ, ngày  31  tháng  5   năm 2006

	THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ánh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Nam Quảng Nam giai đoạn I





Ngày 25/5/2006, đồng chí Lê Minh Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Nam Quảng Nam giai đoạn I. Tham dự họp có lãnh đạo và đại diện các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch & Đầu tư; lãnh đạo UBND thị xã Tam Kỳ, UBND huyện Nam Trà My và lãnh đạo Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Quảng Nam (đại diện nhà thầu thi công gói thầu R1). Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý các dự án 18 (PMU 18) - Chủ đầu tư và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Tam Kỳ, Nam Trà My báo cáo tình hình thực hiện công tác GPMB, tái định cư ở các địa phương có tuyến đường đi qua, công tác chuẩn bị triển khai xây dựng công trình và những đề xuất với tỉnh, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Lê Minh Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1- Tuyến đường Nam Quảng Nam được đầu tư xây dựng có ý nghĩa quan trọng về chính trị, quốc phòng, an ninh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương có tuyến đường đi qua tăng cường công tác quản lý hiện trạng theo mốc giải phóng mặt bằng, mốc lộ giới quy hoạch đã được bàn giao và khẩn trương tiến hành công tác đo đạc, kiểm đếm, tính toán khối lượng, áp giá, lập phương án bồi thường, GPMB, tái định cư để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện. 

Thời gian qua, các địa phương (Tam Kỳ, Nam Trà My) cũng đã chủ động, tích cực triển khai, về cơ bản đã hoàn thành công tác kiểm kê, tính toán khối lượng và chuẩn bị mặt bằng để bố trí tái định cư. Trong đó có một số đoạn tuyến đã ứng trước tiền đền bù, vận động và nhân dân đang tháo dỡ nhà cửa, di dời (đoạn Tam Phú).

2- Một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới:

- Đề nghị UBND thị xã Tam Kỳ chỉ đạo Ban bồi thường, GPMB thị xã khẩn trương hoàn chỉnh phương án bồi thường, GPMB, tái định cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để sớm triển khai thực hiện. Thời gian hoàn thành thủ tục trình phê duyệt chậm nhất đến ngày 25/6/2006. Đối với từng đoạn tuyến, nếu làm xong có thể trình phê duyệt trước để kịp tiến độ đề ra. Tập trung thi công hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng các khu tái định cư để sớm bố trí di dời dân đến nơi ở mới.

- UBND huyện Nam Trà My chỉ đạo Ban bồi thường, GPMB của huyện khẩn trương tiến hành việc lập và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án phân hạng đất trong vùng ảnh hưởng dự án đường Nam Quảng Nam để có cơ sở áp giá bồi thường, sớm hoàn chỉnh phương án bồi thường, GPMB, tái định cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 6 năm 2006.

- Đối với các công trình công cộng cần di dời (đường điện cao hạ thế, hệ thống thông tin, mương thoát nước, cấp nước sinh hoạt,...) các địa phương phải tính toán, bố trí cho phù hợp với quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và hiệu quả sử dụng của các công trình.

3- Đề nghị đơn vị Chủ đầu tư - Ban Quản lý các dự án 18 có kế hoạch bố trí vốn kịp thời để triển khai nhanh công tác bồi thường, GPMB, bố trí tái định cư khi có phương án được phê duyệt.

4- Giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương hoàn chỉnh các thủ tục liên quan (phương án phân hạng đất, phương án bồi thường, GPMB, tái định cư), khẩn trương tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện, kịp đưa công trình vào khởi công xây dựng theo đúng kế hoạch.

Căn cứ ý kiến kết luận của đồng chí Lê Minh Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị các ngành và các địa phương có liên quan phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư - Ban Quản lý các dự án 18 khẩn trương tổ chức thực hiện./.
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