PAGE  




UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

Số:   2735 /QĐ - UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Tam Kỳ, ngày 31  tháng  8  năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp 

Công trình: Đường Lê Lợi; lý trình: Km0+00 – Km0+455,04

Hạng mục: Nền, mặt đường, san nền và công trình

Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;


Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1707/QĐ-BGTVT ngày 05/6/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Lê Lợi - thành phố Tam Kỳ, lý trình: Km0+00 – Km0+455,04;

Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 10/7/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư để xây dựng công trình đường Lê Lợi nối dài (đoạn Nguyễn Du – Hùng Vương) tại phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ;

Căn cứ Quyết định số 2385/QĐ-UBND ngày 30/7/2007 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán đầu tư xây dựng công trình: Đường Lê Lợi, lý trình: Km0+00 – Km0+455,04; hạng mục: Nền, mặt đường, san nền và công trình;

Xét Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 03/8/2007 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình: Đường Lê Lợi, lý trình: Km0+00 – Km0+455,04; hạng mục: Nền, mặt đường, san nền và công trình, các hồ sơ liên quan kèm theo;

Theo Báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số: 160 /BC-SKHĐT ngày 03 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình: Đường Lê Lợi – thành phố Tam Kỳ, lý trình: Km0+00 – Km0+455,04; hạng mục: Nền, mặt đường, san nền và công trình với các nội dung sau:

A. Phần công việc đã thực hiện gồm:

Công tác chuẩn bị đầu tư, Khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình.

B. Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu:

TT
Chi phí thuộc dự án
Giá trị (đồng)

1
Chi phí quản lý dự án
166.729.000

2
Lệ phí thẩm định thiết kế và dự toán
4.037.000

3
Chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán
15.302.000

4
Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
4.057.751.000

C. Phần công việc tổ chức đấu thầu gồm:

TT
Tên gói thầu
Giá gói thầu (đồng)
Hình thức lựa chọn nhà thầu
Hình thức hợp đồng
Thời gian thực hiện hợp đồng

1
Bảo hiểm công trình
8.759.000
Chỉ định thầu
Theo tỷ lệ phần trăm
Từ hợp đồng có hiệu lực đến ngày bàn giao

2
Kiểm toán công trình
26.301.000


30 ngày

3
Chi phí giám sát thi công
80.427.000


Theo tiến độ của công trình

4
Chi phí lựa chọn nhà thầu
9.859.000


Đến hết hiệu lực của HSDT

5
Xây lắp hạng mục: Nền, mặt đường, san nền và công trình
4.074.347.000
Đầu thầu rộng rãi
Trọn gói
140 ngày

- Nguồn vốn: Khai thác quỹ đất của dự án.

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ (01 phong bì).

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 8 năm 2007

- Thời gian thực hiện: Trong vòng 07 ngày sau khi ký hợp đồng.

Điều 2. Ủy quyền cho UBND thành phố Tam Kỳ (chủ đầu tư) phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp; đối với các gói thầu thực hiện theo hình thức chỉ định thầu: Thực hiện đúng theo quy trình, quy định tại Điều 20 của Luật Đấu thầu và Điều 35 Chương VI Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ.

Đối với gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi: Có trách nhiệm thành lập Tổ Chuyên gia đấu thầu, tiến hành thông báo mời thầu trên Tờ thông tin đấu thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu theo đúng quy định, trình tự của Luật Đấu thầu, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Sớm triển khai hoàn thành công tác đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng, giao mặt bằng cho nhà thầu đúng thời gian.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam, UBND thành phố Tam Kỳ, thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:


- Như điều 3;

- CPVP;

- Lưu VT, KTN, KTTH.
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