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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể

Công trình: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch và cải tạo môi trường đất thôn 1 và 2, xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;


Căn cứ Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3191/QĐ-UBND ngày 04/10/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật Công trình: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch và cải tạo môi trường đất thôn 1 và 2, xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 94/TTr-BQLDA ngày 14/10/2010 của Ban quản lý các dự án trình diễn thuộc hợp phần Kiểm soát ô nhiễm khu vực đông dân nghèo tỉnh Quảng Nam v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước sạch và cải tạo môi trường đất thôn 1 và 2, xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam;
Theo Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu tổng thể số 196/BC-SKHĐT ngày 20/10/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Công trình: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch và cải tạo môi trường đất thôn 1 và 2, xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, với các nội dung sau:
1. Khái quát dự án:


- Tên Công trình: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch và cải tạo môi trường đất thôn 1 và 2, xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.
- Nội dung và quy mô đầu tư: 

+ Xây dựng hệ thống cấp nước tự chảy (bao gồm trạm xử lý nước, tuyến ống truyền tải, tuyến ống phân phối). Công suất 100m3/ngày (10m3/giờ).
+ Trồng mới 14 ha cao su để cải tạo môi trường đất.      
- Tổng mức đầu tư: 6.453.528.000 đồng.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án trình diễn thuộc Hợp phần kiểm soát ô nhiễm khu vực đông dân nghèo tỉnh Quảng Nam.
- Nguồn vốn: 
+ Vốn viện trợ không hoàn lại của Đan Mạch
: 5.608.342.000 đồng.
+ Vốn đối ứng:




:    845.186.000 đồng.

- Địa điểm xây dựng: thôn 1 và 2, xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam.
+ Thời gian thực hiện dự án: 2010 – 2011.

2. Những công việc đã thực hiện:

	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Giá trị     thực hiện  (đồng)
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	1
	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán
	Công ty Cổ phần Phú Khang
	14.343.000
	Theo tỉ lệ phần trăm
	15 ngày

	2
	Thẩm định BC KTKT
	Sở

Kế hoạch & Đầu tư
	1.401.000
	
	

	Tổng cộng giá trị thực hiện: 15.744.000 đồng


3. Những công việc không áp dụng các hành thức lựa chọn nhà thầu:
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Giá trị thực hiện (đồng)

	1
	Quản lý dự án
	Chủ đầu tư
	111.369.000

	2
	Chăm sóc cây cao su từ năm thứ 2 đến năm thứ 7
	Các hộ được lựa chọn tại thôn 1 và 2, xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức
	845.186.000

	3
	Dự phòng phí
	
	245.118.000

	Tổng cộng giá trị thực hiện: 1.201.673.000 đồng


4. Những công việc tổ chức đấu thầu:

	TT
	Tên công việc
	Giá gói thầu (đồng)
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian lựa chọn nhà thầu
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	1
	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống cấp nước sạch
	4.611.983.000


	Chỉ định thầu
	Tháng 11/2010
	Theo đơn giá
	06 tháng

	2
	Trồng mới 14 ha cao su bằng bầu
	431.450.000
	Chỉ định thầu
	Tháng 11/2010
	Trọn gói
	03 tháng

	3
	Lập bản cam kết bảo vệ môi trường
	22.500.000
	Chỉ định thầu
	Tháng 10/2010
	Trọn gói
	01 tháng

	4
	Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng
	13.974.000
	Chỉ định thầu
	Tháng 10/2010
	Theo tỉ lệ phần trăm
	30 ngày

	5
	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
	113.621.000
	Chỉ định thầu
	Tháng 11/2010
	Theo tỉ lệ phần trăm
	06 tháng

	6
	Bảo hiểm công trình
	11.761.000
	Chỉ định thầu
	Tháng 11/2010
	Theo tỉ lệ phần trăm
	06 tháng

	7
	Kiểm toán công trình
	30.822.000
	Chỉ định thầu
	Tháng 4/2010
	Theo tỉ lệ phần trăm
	30 ngày

	Tổng cộng giá gói thầu: 5.236.111.000 đồng


- Nguồn vốn: 
Vốn viện trợ của Đan Mạch.

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu 1 túi hồ sơ.
Điều 2. Ban quản lý các dự án trình diễn thuộc Hợp phần kiểm soát ô nhiễm khu vực đông dân nghèo tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định, quy trình của Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức, Giám đốc Ban quản lý các dự án trình diễn thuộc Hợp phần kiểm soát ô nhiễm khu vực đông dân nghèo tỉnh Quảng Nam và thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:


- Như Điều 3;

- CT và các PCT

- CPVP;

- Lưu: VT, KTN, KTTH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã Ký
                 Nguyễn Ngọc Quang



          











